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ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» 
 
 
 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 29/2013 συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 172.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% 
2. Με την υπ’ αριθμ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης και  η έγκριση της μελέτης του έργου. 
3. Με την υπ’ αριθμ. 324/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα  της δημοπρασίας του εν θέματι έργου, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
της στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότρια με μέση 
προσφερθείσα έκπτωση 45% και με τη οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

4. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46287/02-12-2013 έγγραφο του Δήμου, διαβιβάστηκε η ως 
απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 65297/53183/11-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 386/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

7.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49770/24-12-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής 
κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ’ αριθμ. 268/2013 και 386/2013 αποφάσεις της 
Οικονομικής και εκλήθη στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της Σύμβασης. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 256/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμευτήκαν οι 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

9. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16-01-2014 με αριθμ. πρωτ. 1765. 
10. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 

30.7333.19 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014. 
11. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 16-01-2015. 
 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
 Ο Ανάδοχος με το υπ’αρ.47957/22-12-2014 έγγραφό του αιτείται τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών κατά έξι (6) μήνες. 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
ότι: 

 Το αντικείμενο του έργου αφορά σε επούλωση φθορών (λακκούβες) που προκύπτουν 
από τυχαίους παράγοντες και σε άμεση συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες.   

 Μέχρι σήμερα δεν είχαν προκύψει σημαντικά προβλήματα αλλά μετά τις σημαντικές και 
πολλαπλές βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις, έχουν δημιουργηθεί φθορές που χρειάζονται 
επισκευή. 

 Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην μέση της χειμερινής περιόδου και ως εκ τούτου θα 
δημιουργηθούν νέες φθορές που θα απαιτηθεί η επισκευή τους 

 Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 40,00%.  
 



 
 

Προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2013», κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 16/7/2015. 
 
 
 
Συνημμένα: Η υπ’ αρ. 47957/22-12-2014 
                    αίτηση παράτασης του Αναδόχου              
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