
ΑΔΑ: ΒΝΥΤΩ6Υ-Χ9Η
INFORMATICS 
DEVELOPMEN 
TAGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.12.30 09:54:28
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή,30-12-15
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44906
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 33 / 2015 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 393/ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την Παράταση και Τροποποίηση της 
παροχής υπηρεσίας (Π.Δ. 28/80) με τίτλο «Οριζόντιος 
Επιστηυονικός Σύυβουλος Υποστήριξης για την 
Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης 
Ενέργειας Αγίας Παρασκευής -  Έκδοση Ενεργειακών 
Πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι 
παρεμβάσεις»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23-12-2015 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
43788/18.12.15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, 
παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Γ κόνης Παναγιώτης
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Λογοθέτης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Γκιζιώτης Ανδρέας
10. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
11. Ψύλλα Στυλιανή
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Κονταξής Δημήτριος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπασταθάκης Αθανάσιος
2. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
3. Ησαΐ ας Σωτήριος
4. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
5. Αλεξίου Σπυρίδων
6. Λέκκας Διονύσιος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
11. Ζορμπάς Βασίλειος
12. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
15. Κολώνια Χρύσα
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14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Γ ιώτσας Σπυρίδων
16. Φωτεινού Ζωή
17. Ρεμπούτσικα Μαρία
18. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ.
2. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Κοντοπούλου Μ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.
4. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών για τα 1ο Η.Δ. και 2ο Η.Δ. θέματα 

απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Λογοθέτης I.
5. Ομόφωνα προτάσσεται το 4ο Ε.Η.Δ. θέμα του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
6. Ομόφωνα προτάσσεται το 3ο Η.Δ. θέμα των 1ου και 2ου Η.Δ. θεμάτων.
7. Το 4ο Η.Δ. θέμα ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί στο τέλος της 

συνεδρίασης αλλά τελικώς αποσύρθηκε για να συζητηθεί στην επόμενη 
συνεδρίαση.

Επί του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για 
την Παράταση και Τροποποίηση της παροχής υπηρεσίας (Π.Δ. 28/80) με τίτλο 
«Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση 
της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Αγίας Παρασκευής -  
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι 
παρεμβάσεις» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το 
θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με

• Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980.
• Η με αριθμό 22/2013 μελέτη, που αφορά τις υπηρεσίες με τίτλο 

«Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την 
Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Αγίας Παρασκευής -  Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα Κτίρια 
που Πραγματοποιήθηκαν οι Παρεμβάσεις» της Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 41.267,00 
€ με Φ.Π.Α. 23% από πόρους του προγράμματος εξοικονομώ (ΕΣΠΑ).

• Την με αρ. 176/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΒΛ4ΩΩ6Υ-ΤΘΧ ΑΔΑΜ: 13REQ001577999 2013-08-09, με την οποία 
διατέθηκε η πίστωση.

• Την με αρ. 307/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΒΛ1ΕΩ6Υ-ΡΓΟ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εν 
λόγω παροχή υπηρεσίας.

2



ΑΔΑ: ΒΝΥΤΩ6Υ-Χ9Η

• Την υπ. αρ 44016 διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩ6Υ-ΞΟ6, 
ΑΔΑΜ: 13PROC001720854 2013-11-15) για την παροχή υπηρεσίας του 
τίτλου.

• Το υπ. αρ. 42995/08-11-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και 
Μεταφορών του ΚΑΠΕ

• Τα από 06/12/2013 και 16/12/2013 πρακτικά α και 2 της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης.

• Την με αρ. 387/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
εξέταση της ένστασης και τη συνέχιση του Διαγωνισμού

• Το από 24/01/2014 πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης.

• Το από 30/01/2014 πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης.

• Την με αρ. 16/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω 
παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία " REDEPLAN A.E.”

• Την με αρ. πρωτ. 8832/07-03-2014 σύμβαση της υπηρεσίας ποσού 
23.739,00.

• Την με αρ. 372/2015 απόφαση του Δ.Σ περί παράτασης εργασιών του 
υποέργου της πράξης «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια» 
μέχρι την 25-01-2016.

• Το με αρ. πρωτ. 43541/17-12-2015 έγγραφό μας προς στο ΚΑΠΕ.
• Την με αρ. πρωτ. 43566/17-12-2015 αίτηση τροποποίησης της 

σύμβασης του αναδόχου
• Το με αρ. πρωτ 2469/21-12-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ σε απάντηση στο 

υπ. αρ 43541/17-12-2015 έγγραφό μας
• Την με αρ. πρωτ. 43255/22-12-2015 αίτηση του αναδόχου περί 

παράταση της σύμβασης.

Με την υπ’ αρ. απόφαση 372/2015 του Δ.Σ, δόθηκε παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας του υποέργου, (Άξονας 1) της πράξης με τίτλο 
«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια» μέχρι τις 25-01-2016.

Με το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ: 44016 διακήρυξης της υπηρεσίας, η 
σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (συνολικά όλα τα υποέργα), δηλαδή με την 
έκδοση απόφασης οριστικής ολοκλήρωσης πράξης, με χρονικό ορίζοντα την 
31-12-2015.

Όμως κατόπιν των παραπάνω και για την πλήρη αντιστοιχία του 
υποέργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια» και της παρούσας 
υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, προτείνεται η 
παράταση της υπηρεσίας μέχρι την 25 -01 - 2016.

Επίσης σύμφωνα με το υπ. 2469/21-12-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ, δίνεται 
η δυνατότητα πληρωμής του αναδόχου, κατά αντιστοιχία με το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των προβλεπομένων ενεργειακών παρεμβάσεων του υποέργου
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«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια», υπό την προϋπόθεση ότι θα 
γίνει η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης

Προτείνεται η τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 8832/07-03-2014 σύμβασης 
του αναδόχου ως εξής:

Προβλεπόταν: Με την παραλαβή από τον Δήμο των υποέργων του Άξονα 
1 (υποέργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια») και την έκδοση 
των ΠΕΑ και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο Αντίστοιχης Έκθεσης 
Ολοκλήρωσης Υποέργου της Πράξης, θα καταβληθεί το 20% του Συμβατικού 
Τιμήματος του έργου.

Τροποποιείται: Με την τμηματική παραλαβή από τον Δήμο, των κτιρίων 
στα οποία γίνονται παρεμβάσεις του Άξονα 1 (υποέργο «Παρεμβάσεις σε 
Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια»), θα καταβάλλονται τα παρακάτω:

• Δημοτικό Ωδείο Οδού Λάδωνος, 1,00% του Συμβατικού Τμήματος 
του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν 
ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.

• Βρεφονηπιακός Σταθμός Οδού Λάδωνος, 3,00% του Συμβατικού 
Τμήματος του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν 
ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής -  Μουσείο Αλέκου 
Κοντοπούλου, 1,00% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και την 
έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών 
εργασιών.

• Γυμναστήριο Κοντοπέυκου, 6,500% του Συμβατικού Τμήματος του 
έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης 
των σχετικών εργασιών.

• Γυμναστήριο Νότου, 6,00% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και 
την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των 
σχετικών εργασιών.

• Με την παραλαβή από τον Δήμο Αντίστοιχης Έκθεσης Ολοκλήρωση 
του Υποέργου της Πράξης, θα καταβληθεί το 2,50% του Συμβατικού 
Τμήματος του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης 
Παράτασης της σύμβασης μέχρι την 25-01-2016 και την Τροποποίηση της 
σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, της υπηρεσίας με 
τίτλο «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την 
Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Αγίας 
Παρασκευής -  Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα Κτίρια που 
Πραγματοποιήθηκαν οι Παρεμβάσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
λαμβάνοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980.
• Η με αριθμό 22/2013 μελέτη, που αφορά τις υπηρεσίες με τίτλο «Οριζόντιος 

Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Αγίας Παρασκευής -  Έκδοση 
Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα Κτίρια που Πραγματοποιήθηκαν οι 
Παρεμβάσεις» της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής 
με προϋπολογισμό 41.267,00 € με Φ.Π.Α. 23% από πόρους του προγράμματος 
εξοικονομώ (ΕΣΠΑ).

• Την με αρ. 176/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Υ- 
ΤΘΧ ΑΔΑΜ: 13REQ001577999 2013-08-09, με την οποία διατέθηκε η 
πίστωση.

• Την με αρ. 307/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩ6Υ- 
ΡΓΟ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εν λόγω παροχή 
υπηρεσίας.

• Την υπ. αρ 44016 διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩ6Υ-ΞΟ6, ΑΔΑΜ: 
13PROC001720854 2013-11-15) για την παροχή υπηρεσίας του τίτλου.

• Το υπ. αρ. 42995/08-11-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και 
Μεταφορών του ΚΑΠΕ

• Τα από 06/12/2013 και 16/12/2013 πρακτικά α και 2 της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης.

• Την με αρ. 387/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την εξέταση 
της ένστασης και τη συνέχιση του Διαγωνισμού

• Το από 24/01/2014 πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
• Το από 30/01/2014 πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
• Την με αρ. 16/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω παροχής 
υπηρεσίας στην εταιρεία " REDEPLAN A.E.”

• Την με αρ. πρωτ. 8832/07-03-2014 σύμβαση της υπηρεσίας ποσού 23.739,00.
• Την με αρ. 372/2015 απόφαση του Δ.Σ περί παράτασης εργασιών του 

υποέργου της πράξης «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια» μέχρι 
την 25-01-2016.

• Το με αρ. πρωτ. 43541/17-12-2015 έγγραφό μας προς στο ΚΑΠΕ.
• Την με αρ. πρωτ. 43566/17-12-2015 αίτηση τροποποίησης της σύμβασης του 

αναδόχου
• Το με αρ. πρωτ 2469/21-12-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ σε απάντηση στο υπ. αρ 

43541/17-12-2015 έγγραφό μας
• Την με αρ. πρωτ. 43255/22-12-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράταση της 

σύμβασης.

ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Παράταση της σύμβασης μέχρι την 25-01-2016 και την 
Τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, της
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υπηρεσίας με τίτλο «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης νια την 
Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέρνειας Ανίας 
Παρασκευής -  Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών νια τα Κτίρια που 
Πραγματοποιήθηκαν οι Παρεμβάσεις, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω 
εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 393 /  2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
Πετσατώδη Ελισάβετ, Γ κόνης Παναγιώτης, 

Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης, 
Γεράσιμος Βλάχος Λογοθέτης Ιωάννης, Κοντοπούλου Μαρία,

Γ κιόκα Τερψιχόρη, Γ κιζιώτης Ανδρέας, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Φύλλα Στυλιανή, 

Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κονταξής Δημήτριος, 
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γ ιώτσας Σπυρίδων, 

Φωτεινού Ζωή, Ρεμπούτσικα Μαρία, 
Παπαμιχαήλ Σωτήριος.
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