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Θέμα: Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου «συντηρήσεις-
επισκευές-βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 
2014» σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1,2,3 & 4 του Ν.3669/08 

  

 
Στις 31.12.2014 υπογράφεται η σύμβαση του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας 
«Νικ. Γεωργαλής και ΣΙΑ Ε.Ε. ποσού 104.563,49 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός του 
συγκεκριμένου έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 23.9.2014. 
Μετά από συναντήσεις και προφορικές συνεννοήσεις με τον ανάδοχο στις 6.2.2015 δίδεται από την 
υπηρεσία η πρώτη εντολή εργασιών, η οποία περιλαμβάνει υποδείξεις ως προς τον καθορισμό της 
παιδικής χαράς που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, τα υλικά και ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν, κ.λ.π. 
Ακολουθεί η με αρ. πρωτ. 4673/16.2.2015 αίτηση υποκατάστασης του αναδόχου από τον ΕΔΕ Ανδρέα 
Γ. Βρυώνη, ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό και είχε δώσει ίδιο ποσοστό έκπτωσης με τον 
ανάδοχο 41%. 
Η αίτηση υποκατάστασης βασίζεται στο άρθρο 65, παράγραφοι 1,2,3 και 4 του Ν.3669/2008. 
 
Ακολουθεί με αρ. πρωτ. 4674/16.2.2015 δήλωση αποδοχής της υποκατάστασης, από τον  ΕΔΕ Ανδρέα 
Γ. Βρυώνη.  
Τόσο στην αίτηση όσο και στην αποδοχή της υποκατάστασης τονίζεται ότι δεν έχει εκτελεστεί ακόμα 
καμία εργασία, δεν έχει υποβληθεί καμία πιστοποίηση και άρα η αιτούμενη υποκατάσταση αφορά το 
σύνολο του έργου. 
 

Ως λόγος της υποκατάστασης αναφέρεται, στην αίτηση του αναδόχου, η αδυναμία του να εκτελέσει την 
εντολή της υπηρεσίας άμεσα αλλά και γενικά το σύνολο της εργολαβίας σε ρυθμούς που απαιτούνται 
από την υπηρεσία, λόγω της αιφνίδιας επανεκκίνησης  άλλης εργολαβίας του, η οποία τελούσε σε 
διακοπή και του δημιούργησε αδυναμία τόσο οικονομική όσο και χρονικών περιθωρίων. Να 
επισημάνουμε ότι η αποκατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγ. Παρασκευής, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της αρμόδιας εταιρείας πιστοποιήσεων TÜV, πρέπει να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς 
προκειμένου να πιστοποιηθούν και να αποδοθούν για χρήση στους Δημότες. 
 
Κάτω από το πρίσμα του συμφέροντος του έργου η υπηρεσία, διαβλέποντας την προφανή αδυναμία 
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της αναδόχου εταιρείας «Νικ. Γεωργαλής & ΣΙΑ ΕΕ» να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου και εφ’ 
όσον ο υποκαταστάτης ΕΔΕ «Ανδρέας Γ. Βρυώνης» έχει τα ίδια τυπικά προσόντα, προσφέρει την ίδια 
έκπτωση 41% επί του προϋπολογισμού και αποδέχεται με την δήλωσή του να υποκαταστήσει την 
ανάδοχο εταιρεία καθ’ ολοκληρίαν στο έργο:  

 
Προτείνει για το συμφέρον του έργου 

 
την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου «συντηρήσεις-επισκευές-βελτιώσεις και 
εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014» Νικ. Γεωργαλής & ΣΙΑ ΕΕ. από τον 
ΕΔΕ Ανδρέα Γ. Βρυώνη σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφοι 1,2,3 και 4 του Ν.3669/2008, και σας 
παρακαλεί για την έγκριση της υποκατάστασης και την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Συνημμένα: 
1) η με αρ. πρωτ. 4673/16.2.2015 αίτηση υποκατάστασης της εταιρείας «Νικ. Γεωργαλής & ΣΙΑ ΕΕ.» 
2) η με αρ. πρωτ. 4674/16.2.2015 δήλωση αποδοχής του ΕΔΕ Ανδρέα Γ. Βρυώνη 

 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 
Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ι. Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: 

 
Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης απόφασης: 

1. Γραμματεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Εισηγητής 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

 
 
 


