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ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1
ου

 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 
 
 
Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ. 

 Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε 
με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014. 

 Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ»  που 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  51% επί των τιμών του τιμολογίου. 

 Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 

 Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 
68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για  18% ΓΕ & Ο.Ε.,  το ποσό 
των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 
12.827,64 €. 

 Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες. 
 

Β.    1ος Α.Π.Ε. 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας 

ποσότητες που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου. 
Για τον 1

ο
 ΑΠΕ συντάχθηκε και το 1

ο
 ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν 

είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες. 
      Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται 

ως εξής: 

 

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                           40.682,25 Ευρώ 

ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                      7.322,81 Ευρώ 

Απρόβλεπτα                                                                       7.200,76 Ευρώ  

Απολογιστικά ασφάλτου                                                            0,00 Ευρώ  

Αναθεώρηση                                                                          566,54 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.        55.772,36 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                          12.827,64 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                   68.600,00 Ευρώ 
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      2.          ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. 

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                          47.883,01 Ευρώ 

ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                     7.322,81 Ευρώ 

Απρόβλεπτα                                                                            0,00 Ευρώ  

Απολογιστικά ασφάλτου                                                           0,00 Ευρώ  

Αναθεώρηση                                                                         566,54 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.       55.772,36 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                         12.827,64 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                  68.600,00 Ευρώ 

 
        Στον παρόντα 1

ο
 Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, 

ανέρχεται στο ποσό των 55.772,36 €,  με αποτέλεσμα,  ουδεμία μεταβολή  να  επέρχεται στο   συμβατικό 

αντικείμενο. 

        Συνολικά, η δαπάνη για τον 1
ο
 Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των  

απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των 55.772,36 €, ακριβώς όπως και  στην αρχική  συνολική 

δαπάνη.  

         Δηλαδή ουδεμία μεταβολή  επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας. 

                
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή : 
 
1)  Ο παρών 1

ος
 Α.Π.Ε. και το 1

ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές 

προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου . 
2)  Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων . 
3)  Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  
     Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου . 
     Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.  
Για τους παραπάνω λόγους: 

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1) Την έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1
ου

 Πρωτοκόλλου Κανονισμού 
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 
 
 

 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΑΓΓ.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α: 
Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
(Ονοματεπώνυμο) 

Ε.ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ι.Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: 

 
 
Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης 

1. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων 

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2) 

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1) 

 


