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Αριθμ. Αποφ. 104 / 2015
Από τα πρακτικά της 06 / 2015 Συνεδρίασης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (4ος Α.Π.Ε) -  Τακτοποιητικός για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23-04-2015 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10768 / 17-04­
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -27- 
αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαμιχαήλ Σωτήριος 
Παπασταθάκης Αθανάσιος 
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια 
Λέκκας Διονύσιος 
Μπαλτόπουλος Ιωάννης 
Κολώνια Χρύσα

7. Κονταξής Δημήτριος
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Κοντοπούλου Μαρία
11. Λογοθέτης Ιωάννης
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Ρεμπούτσικα Μαρία
14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
15. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
16. Σταθουλοπούλου Βασιλική
17. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
18. Γ ιώτσας Σπυρίδων
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Ζορμπάς Βασίλειος
21. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
22. Ησαΐ ας Σωτήριος
23. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
24. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1.
2. Φωτεινού Ζωή 2.
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 3.
4. Πετσατώδη Ελισάβετ 4.
5. Σιδέρης Ιωάννης 5.
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 6.
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25. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
26. Αλεξίου Σπυρίδων
27. Γ κιζιώτης Ανδρέας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι 

κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Κολώνια X. και οι κ.κ. Λέκκας Δ. Παπαμιχαήλ Σ. και 
Μπαλτόπουλος I.

2. Ομόφωνα αποφασίστηκε να ενταχθεί ως 1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα 
«Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου».

3. Μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. 
Παπασταθάκης Α.

4. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. 
Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Γιώτσας Σ. και 
Παπασταθάκης Α.

5. Μετά την ψηφοφορία για την ουσία του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. 
Κοντοπούλου Μ.

6. Μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον του2ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. 
Κολώνια X.

7. Μετά την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Μετά την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
9. Μετά την ψηφοφορία του 4ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κονταξής Δ.
10. Το 16ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
11. Πριν την ψηφοφορία του 20ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.

Επί του 8ου Η.Δ. θέματος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την 
έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ος Α.Π.Ε) -  
Τακτοποιητικός για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. 
Ε.Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την 
κατασκευή του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη 
Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε 
οριστικά η ανωτέρω μελέτη.

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 
1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012
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Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα 
έκπτωση 41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την 
υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με την υπ’ αριθ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ'αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο 
Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 
30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 
909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014.
Με την υπ'αρ.πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , 

εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με 
κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό ΜΙβ 448826.

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 € με ΦΠΑ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε του 
έργου από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Με την υπ’ αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ’αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 14/02/2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 599/13-2-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου μέχρι την 21-3-2014.

Με την υπ’αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1100/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
δόθηκε έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ’ αριθμ.136/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 
2ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, εκ ποσού 702.013,07 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 
161.463,01€ ήτοι συνολικά 863.476,08 € , ο οποίος είναι μειωτικός κατά 
29.130,08 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 6.699,92 € ήτοι συνολικά 35.829,99 €.
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Συνολικά εκ της αρχικής συμβάσεως προκύπτει μείωση κατά 37.051,30 € πλέον 
ΦΠΑ 23% ποσού 8.521,8 € ήτοι συνολικά 45.576,79 €.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1103/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.ΤΑΑ. Α.Ε. 
δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ’ αριθμ.151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 
οι αλλαγές της μελέτης του έργου.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1531/30-4-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «με 
αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 
μέχρι και την 2-6-2014.

Με την υπ’ αριθ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» 
έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 
2-6-2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2226/20-6-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ’ αριθ. 233/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ’αριθμ.πρωτ.3477/03-09-2014 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για τον 3ο 
Α.Π.Ε. από τον ΕΦΔ ΕΕΤΕΕ ΑΕ.

Με την υπ’ αριθ. 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 
3ος Α.Π.Ε εκ ποσού 597.459,25€, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 137.415,63€, ήτοι 
συνολικά 734.874,88 €. Με τον 3ο Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού 
ποσού κατά 174.177,99 € με ΦΠΑ.

Με την υπ’αριθ.πρωτ.1389/27-03-2015 έγγραφο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη 
για τον 4ο Α.Π.Ε. από τον ΕΦΔ ΕΕΤΕΕ ΑΕ.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε-Τακτοποιητικόο
Ο παρών 4ος Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές 
ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης.

Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας .

Είναι αναγκαία η έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικές ποσότητες του έργου όπως προέκυψαν 
μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης.

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα 
συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57).
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Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Δεν γίνεται χρήση των «επί έλλασον δαπανών» , το συνολικό ποσό των οποίων 
αφαιρείται από το ποσό της σύμβασης

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό, αναλύεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 515.372,90
Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% 92.767,12
Σύνολο 608.140,02
Λογιστικό λάθος 18,26
Σύνολο I 608.158,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
(15,0%) 91.223,74
Σύνολο II 699.382,02
Αναθεώρηση 7.090,68
Σύνολο III 706.472,70
Άσφαλτος 29.500,00
ΓΕ & ΟΕ 
ασφάλτου 3.094,67
Σύνολο IV 739.067,37
Φ.Π.Α. 23% 169.985,50
ΣΥΝΟΛΟ 909.052,87

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου Α.Π.Ε-Τακτοποιητικός
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 430.292,32
Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% 77.452,62
Σύνολο I 507.744,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 45.396,26
Σύνολο II 553.141,20
Αναθεώρηση 7.090,68
Σύνολο III 560.231,88
Άσφαλτος 27.087,00
ΓΕ & ΟΕ 
ασφάλτου 2.841,53
Σύνολο IV 590.160,41
Φ.Π.Α. 23% 135.736,89
ΣΥΝΟΛΟ 725.897,30

Ο παρών 4ος ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 
183.155,56 € με ΦΠΑ 23% (ποσοστό μείωσης 20,15%).

Το Δημοτικό Συμβούλιο
μειοψηφούντων των κ.κ. Γκιζιώτη Α. και Κρητικίδη Κ. που δήλωσαν «λευκό»

κατά πλειοψηφία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Εγκρίνει τον 4° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4ο Α.Π.Ε) -  Τακτοποιητικό 
για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 104 /  2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

Φωτεινού Ζωή, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, 
Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης, 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Φύλλα Στυλιανή, 
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκόνης Παναγιώτης, 

Ρεμπούτσικα Μαρία, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Σταθουλοπούλου Βασιλική, 

Βοσταντζόγλου Ιωάννης, Μυλωνάκης Ιωάννης, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 
Ησαΐας Σωτήριος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος, 

Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Γ κιζιώτης Ανδρέας, 
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος.
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