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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 09 / 2015 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 150 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03-06-2015 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16888 / 29-05-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου 
ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. 
Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
8. Λογοθέτης Ιωάννης
9. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
10. Κολώνια Χρύσα
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Γ ιώτσας Σπυρίδων
14. Ησαΐ ας Σωτήριος
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
17. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
18. Αλεξίου Σπυρίδων
19. Γ κιζιώτης Ανδρέας
20. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
21. Γ κιόκα Τ ερψιχόρη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
2. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
3. Ζορμπάς Βασίλειος
4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
5. Κονταξής Δημήτριος
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Λέκκας Διονύσιος
8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Μυλωνάκης Ιωάννης
10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Ρεμπούτσικα Μαρία
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ. λόγω απουσίας του κ. 

Μυλωνάκη I.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθε ο κ. Κονταξής 

Δ.
3. Το 1ο Η.Δ. θέμα προηγήθηκε ομόφωνα των ερωτήσεων-ανακοινώσεων -  

τοποθετήσεων.
4. Πριν την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος προσήλθε η .κ. Καψοκεφάλου Ε.
5. Μετά την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ρεμπούτσικα Μ., 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., και Ζορμπάς Β.
6. Μετά την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
7. Πριν την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ. και 

Γιαννακόπουλος Β.
8. Πριν την ψηφοφορία του 5ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Κολώνια Χ. και ο κ. 

Αλεξίου Σ.
9. Κατά την ψηφοφορία του 6ου Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου οι κ. κ. Ρεμπούτσικα Μ. και Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
10. Μετά την ψηφοφορία του 7ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης I.
11. Μετά την ψηφοφορία του 8ου Η.Δ. αποχώρησαν η κ. Γκιόκα Τ. και ο κ.. 

Κρητικίδης Κ.
12. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Φύλλα Σ.
13. Κατά την ψηφοφορία του 11ου Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ησαΐας Σ.
14. Το 13ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
15. Τα 14ο και 15ο Η.Δ. θέματα προτάσσονται ομόφωνα του 12ου Η.Δ. θέματος
16. Πριν την ψηφοφορία του 14ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Φωτεινού Ζ. και ο 

κ. Τσιαμπάς Κ.
17. Κατά τις ψηφοφορίες των 14ου και 15ου Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γκόνης Π.

Επί του 11ου Η.Δ. θέματος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση πρωτόκολλου 
προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο 
κ. Ε. Πετσατώδη τα εισηγηθεί το θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 
έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ», υπογεγραμμένο από την επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επιβλέποντες 
μηχανικούς και τον ανάδοχο του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε:

1. Να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με 
τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Οι υπογραφόμενοι :
1) Μιχαλακάκος Θεόδωρος,Π. Ε., Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου 
Αγίας Παρασκευής, ως πρόεδρος της επιτροπής,
2) Παλαμάρη Αλεξανδρα,Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας 
Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
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3) Θεοδωρίδης Νικόλαος Π.Ε., Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας 
Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
4) Ρεμπούτσικα Μαρία, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως 
τακτικό μέλος,
που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου 
σύμφωνα με την 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αγίας 
Παρασκευής, μεταβήκαμε σήμερα την, 26/5/2015 στο έργο, με τον εκπρόσωπο της 
αναδόχου εταιρείας’’ Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ-ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ 
ΧΑΛΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ Πολιτικό Μηχανικό & ΑΝΘΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ηλεκτρολογο 
Μηχανικό και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, 
Πολιτικό Μηχανικό και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, και 
παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω :

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ ΑΡΙΘ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.Γενικές εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις. (Α.Τ. 1) Μ3 208,70 Διακόσια οκτώ και 
εβδομήντα εκατοστά

2.Εκσκαφή θεμελίων με μηχαν.μέσα. (Α.Τ. 2) Μ3 846,60 Οκτακόσια σαράντα 
Έξη και εξήντα εκατοστά

3.Καθαιρεση αόπλου σκυροδέματος (Α.Τ. 3) Μ3 164,25 Εκατόν εξήντα 
τέσσερα και είκοσι 

Πέντε εκατοστά.
4.Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος . (Α.Τ. 4) Μ3 18,62 Δέκα οκτώ και 

Εξήντα δύο εκατοστά
5. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών (Α.Τ. 5) Μ3 1.401,22 Χίλια τετρακόσια Ένα 

& είκοσι δύο Εκατοστά
6 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών (Α.Τ.6) Μ3ΚΜ 32.873,19 Τριάντα δυο χιλιάδες 

Οκτακόσια εβδομήντα 
Τρια & δέκα εννέα εκατοστά

7 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (Α.Τ. 7) KG 62,13 Εξήντα δύο και δέκα 
Τρία εκατοστά

8.Καθαίρεση πινακίδων (Α.Τ. 8) ΤΕΜ 30 Τριάντα
9 Καθαίρεση μετά προσοχής πινακίδων οδικής σήμανσης. (Α.Τ.9) ΤΕΜ 38 Τριάντα οκτώ
10 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (Α.Τ. 10) KG 1393,92 Χίλια τριακόσια Ενενήντα 

τρια και Ενενήντα δύο Εκατοστά.
11 Αποξήλωση υποστέγων Μ.Μ.Μ (Α.Τ. 11) ΤΕΜ 3 Τρία
12 Αποξήλωση περιπτέρων ( Α.Τ. 12) ΤΕΜ 1 Ένα
13. Καθαίρεση στύλων ηλεκτροφωτισμού (Α.Τ. 13) ΤΕΜ 1 Ένα
14. Καθαίρεση στυλίσκων αποτροπής στάθμευσης (Α.Τ. 14) ΤΕΜ 376 Τριακόσια εβδομήντα έξη
15.Καθαίρεση παρκομέτρων (Α.Τ.15) ΤΕΜ 1 Ένα
16.Καθαίρεση κυβολίθων (Α.Τ. 16) Μ2 73,28 Εβδομήντα τρία 

& είκοσι οκτώ Εκατοστά.
17.Αποξήλωση κρασπέδων με προσοχή (Α.Τ. 17) Μ 75,25 Εβδομήντα πέντε 

& είκοσι πέντε Εκατοστά
18. Διάνοιξη οπών ,φωλεών. (Α.Τ. 18) ΤΕΜ 50 Πενήντα
19. Καθαίρεση πλακοστρωσεων. ( Α.Τ. 19) Μ2 1.645,60 Χίλια εξακόσια 

Σαράντα πέντε Και εξήντα εκατοστά
20. Καθαίρεση πλακοστρώσεων με προσοχή (Α.Τ. ΝΤ1) Μ2 139,24 Εκατόν τριάντα εννέα 

Και είκοσι τέσσερα εκατοστά
21. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. ( Α.Τ.21) Μ3 6,14 Έξη και δέκα τέσσερα Εκατοστά
22. Εδαφόπλακα υπόβασης πεζών (Α.Τ. 22) Μ2 3.001,98 Τρεις χιλιάδες ένα και 

Ενενήντα οκτώ Εκατοστά
23. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (Α.Τ.23) Μ2 47,11 Σαράντα επτά και 

Εντεκα εκατοστά
24. Χαλύβδινοι οπλισμοί B500C (Α.Τ. 25 ) KGR 149,09 Εκατόν σαράντα εννέα 

Και εννέα εκατοστά
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25. Αποστάτες σιδηροπλισμού. (Α.Τ. 26 ) M2 31,62 Τριάντα ένα και εξήντα
Δύο εκατοστά

26. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ( Α.Τ. 27) Μ2 27,22 Είκοσι επτά και είκοσι
Δύο εκατοστά.

27. Πλακοστρώσεις με ειδικές πλάκες τσιμέντου(Α.Τ. 28) Μ2 1,00 Ένα
28. Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος (Α.Τ.29) Μ2 772,58 Επτακόσια εβδομήντα

Δύο και πενήντα οκτώ Εκατοστά
29. Επάλειψη με ειδικό συγκολλητικό υλικό. (Α.Τ. 30) Μ2 772,58 Επτακόσια εβδομήντα

Δύο και πενήντα οκτώ Εκατοστά
30. Τοποθέτηση κρασπέδων φυσικού γρανίτη. (Α.Τ.31 ) Μ 1.201,52 Χίλια διακόσια ένα και

Πενήντα δύο εκατοστά
31. Επιστρώσεις με πλάκες ιγνιμβρίτη 40χ40. (Α.Τ.32) Μ2 1.641,01 Χίλια εξακόσια σαράντα

Ένα και ένα εκατοστό
32. Επιστρώσεις με πλάκες γρανίτη γκρίζου 40χ40. (Α.Τ.33) Μ2 370,99 Τριακόσια εβδομήντα

& ενενήντα εννέα Εκατοστά
33. Επιστρώσεις με πλάκες γρανίτου γραμμωτές Μ2 123,30 Εκατόν είκοσι τρία

αντιολισθηρές.40χ40. (Α.Τ.34) Τριάντα εκατοστά
34. Επιστρώσεις με πλάκες γρανίτη για άτομα Μ2 3,69 Τρία και εξήντα εννέα

με μειωμένη όραση 40χ40. (Α.Τ.35) εκατοστά
35. Διάνοιξη αρμών με ηλεκτρικό κόφτη (Α.Τ. 36) Μ 1.560,32 Χίλια πεντακόσια

Εξήντα και τριάντα δύο Εκατοστά
36. Πλήρωση αρμών με ασφαλτική μαστίχη (Α.Τ.37) Μ 1.560,32 Χίλια πεντακόσια

Εξήντα & τριάντα δύο Εκατοστά
37. Πλήρωση αρμών με διογκωμένη πολυστερίνη(Α.Τ. 38) Μ 1.560,32 Χίλια πεντακόσια

38. Τοποθέτηση σχάρας προστασίας δένδρων (Α.Τ. 39 ) ΤΕΜ
39. Κάδος απορριμμάτων 60lt (Α.Τ.40) ΤΕΜ
40. Μεταλλικό πλαίσιο αποτροπής στάθμευσης 1,50 μ (Α.Τ.41) ΤΕΜ
41. Μεταλλικό πλαίσιο αποτροπής στάθμευσης 1,00 μ (Α.Τ.42) TEM
42. Πλήρη χαλύβδινη στάση με καθιστικό (Α.Τ.43)
43. Θερμογαλβανισμένες σιδηρογωνιές (Α.Τ. 44)

ΤΕΜ
KG

44. Διάνοιξη ταφρων σε εδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. (Α.Τ. 47) Μ3

45. Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος. (Α.Τ. 48) Μ3
46. Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος (Α.Τ. 49) Μ3

47. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω ΟΚΩ. (Α.Τ. 50) Μ3
48. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων (Α.Τ. 51) Μ3
49. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ( Α.Τ. ΝΤ/2 ) Μ3

Εξήντα και τριάντα δύο Εκατοστά 
58 Πενήντα οκτω
18 Δέκα οκτώ

329 Τριακόσια εικοσι εννέα
100 Εκατό
5 Πέντε
371,29 Τριακόσια εβδομήντα

Ένα και εικοσι εννέα Εκατοστά 
26,78 Εικοσι εξη και εβδομήντα 

οκτώ εκατοστα 
66,10 Εξήντα εξη και δέκα Εκατοστά 

162,79 Εκατόν εξήντα δυο
Και εβδομήντα εννέα Εκατοστά 

15,60 Δέκα πέντε και εξήντα Εκατοστά 
82,03 Ογδόντα δύο και τρια Εκατοστά 

417,20 Τετρακόσια δέκα επτά
και είκοσι εκατοστα

50. Σκυρόδεμα αοπλο C 12/15 ( Α.Τ.52 ) Μ3 98,44 Ενενήντα οκτώ και 
Σαράντα τέσσερα Εκατοστά

51. Σκυρόδεμα κατηγοριας C 20/25 ( A.T. 53) Μ3 201,84 Διακόσια ένα και 
Ογδόντα τέσσερα Εκατοστά

52. Σκυρόδεμα μικροκατασκευών C20/25 (A.T.54) Μ3 9,95 Εννέα και ενενήντα 
Πέντε εκατοστά

53. Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (A.T. 56) KG 1.179,25 Χίλια εκατόν εβδομήντα 
Εννέα και είκοσι πέντε Εκατοστά.

54. Πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος (Α.Τ. 57) Μ 45,27 Σαράντα πέντε και είκοσι 
Επτά εκατοστά.

55. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητου πάχους. (Α.Τ. 58 ) Μ3 608,14 Εξακόσια οκτώ και δεκα 
τέσσερα

56. Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0.10 μ (Α.Τ. 59) Μ2 1.136,22 Χιλια εκατο τριάντα

57. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0.10 μ (Α.Τ. 60 )

58. Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος (Α.Τ. 61 )

Έξη και είκοσι δύο Εκατοστά.
Μ2 1.136,22 Χίλια εκατό τριάντα

Έξη και είκοσι δύο Εκατοστά.
Μ 1.978,96 Χιλια ενιακόσια

Εβδομήντα οκτώ Και ενενήντα 
εξη Εκατοστά.

59. Εκσκαφη -φρεζαρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος εως 8εκ. (Α.Τ.62) Μ2 2.750,68 Δυο χιλιάδες
επτακόσια πενήντα και εξήντα οκτώ εκατοστά.

60. Εκσκαφή- φρεζάρισμα ασφαλτικού εως 16 εκ. (Α.Τ. 63) Μ2 2.152,15 Δυο χιλιάδες εκατόν
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πενήντα δύο και δεκα πέντε εκατοστά. 
M2 1.903,64 Χίλια εννιακόσια τρία

Και εξήντα τέσσερα Εκατοστά. 
Μ2 11.358,27 Ένδεκα χιλιάδες τριακόσια

Πενήντα οκτώ & είκοσι Επτά εκατοστά. 
ΤΟΝ 724,96 Επτακόσια είκοσι

τέσσερα και ενενήντα Έξη εκατοστα.
64. Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφαλτου. (Α.Τ. 67) M2 6.637,46 Έξη χιλιάδες εξακόσια

τριάντα επτά και σαράντα έξη εκατοστά.
65. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων με πινακίδες (A.T.68)TEM 25 Είκοσι πέντε

61. Ασφαλτική προεπάλειψη (Α.Τ. 64 )

62. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη . (Α.Τ.65)

63. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση ΠΤΠ Α265 (Α

66. Πληροφοριακές πινακίδες (Α.Τ.69) M2 6,38 Εξη και τριάντα οκτώ Εκατοστά.
67. Ρυθμιστικές πινακίδες (Α.Τ. 70 ) TEM 69 Εξήντα εννέα.
68. Στύλος πινακίδων σιδηροσωληνας 2’’(Α.Τ. 71) TEM 89 Ογδόντα εννέα.
69. Τελική διαγράμμιση Οδοστρώματος (Α.Τ.72) M2 434,89 Τετρακόσια τριάντα

τέσσερα και ογδόντα Εννέα εκατοστά.
70. Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες (Α.Τ.73) M3 319,17 Τριακόσια δεκα εννέα 

και δέκα επτά εκατοστά.
71. Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες(Α.Τ. Μ3 65,96 Εξήντα πέντε και ενενήντα

έξη εκατοστά.
72. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών λόγω δικτύων ΟΚΩ (Α.Τ.7 MM 643,91 Εξακόσια σαράντα τρία

και ενενήντα ένα εκατοστά
73. Επίχωση ορυγμάτων με υλικό ΠΤΠ 0 150 (ΑΤ. 76) M3 57,07 Πενήντα επτά και επτά

εκατοστά.
74. Διάστρωση -  εγκιβωτισμός σωλήνων με αμμο λατομείου.(Α.Τ. 77 M3 186,97 Εκατόν ογδόντα έξη και

ενενήντα επτά εκατοστά.
75. Ανυψωση-καταβιβασμος φρεατίων (Α.Τ .79) TEM 222 Διακόσια είκοσι δύο
76. Ανύψωση-καταβιβασμός φρεατίων ΟΚΩ στο οδόστρωμα. (Α.Τ. 80) TEM 49 Σαράντα εννέα
77. Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/16 (Α.Τ.82) M3 21,51 Είκοσι ένα και πενήντα

Ένα εκατοστά.
78. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (Α.Τ.83) M3 19,63 Δέκα εννέα και εξήντα

Τρία εκατοστά.
79. Φρεάτιο υδροσυλλογης δυο Ανοιγματων ( Α.Τ. 85 TEM 49 Σαράντα εννέα
80. Αγωγοί ομβρίων διαμέτρου D 400 mm. (Α.Τ. 88) M 36,59 Τριάντα έξη και πενήντα

εννέα εκατοστά.
81. Πλαστικοί σωληνες PVC διαμέτρου D200 mm. (Α.Τ.89) M 422,02 Τετρακόσια είκοσι δύο

και δυο εκατοστά.
82. Φρεάτιο επισκέψεως 25χ25 (Α.Τ 90 ) TEM 108 Εκατόν οκτώ.
83. Πλαστικοί σωλήνες PVC 6at D125mm. (Α.Τ.91). M 336,18 Τριακόσια τριάντα έξη 

και δεκα οκτώ εκατοστά
84. Σαμάρι με μούφα σειράς 41 ( Α.Τ.92 ) TEM 57 Πενήντα επτά.
85. Σύνδεση αγωγού φρεατίου υδροσυλλογής με δίκτυο ομβρίων (Α.Τ.93) TEM 49 Σαράντα εννέα.
86. Τοποθέτηση η αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. (Α.Τ.94). TEM 40 Σαράντα
87. Αγωγοί PVC-U, DN 315 mm (Α.Τ. ΝΤ3) M 68,85 Εξήντα οκτώ και ογδόντα

Πέντε εκατοστά.
88. Πλαστικοί σωλήνες PVC, 6at, D 200 mm. (A.T. NT4) M 163,30 Εκατόν εξήντα τρία και

τριάντα εκατοστά.
89. Χαλκοσωλήνας ύδρευσης 18 mm. (Α.Τ. ΝΤ5 ) Μ. 350 Τριακόσια πενήντα.
90. Πλήρωση νησίδων με φυτική γή. (Α.Τ.95) M3 45 Σαράντα πέντε.
91. Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους (Α.Τ. 96 ) M3 45 Σαράντα πέντε.
92. Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονιστρας (Α.Τ.97) M2 45 Σαράντα πέντε.
93. Προμήθεια τύρφης. (Α.Τ.98) M3 6,75 Έξη και εβδομήντα

Πέντε εκατοστά.
94. Προμήθεια οργανικών φυτικών (Α.Τ.99) M3 1 Ένα
95. Ανοιγμα λάκκων 1,00χ1,00χ1,00μ (Α.Τ.100) M2 45 Σαράντα πέντε.
96. Κόψιμο δένδρων περιμέτρου εως 0,30μ (Α.Τ.101) TEM 13 Δέκα τρία.
97. Κόψιμο δένδρων περιμέτρου από 0,30μ εως 0,60μ. (Α.Τ.102) TEM 4 Τέσσερα.
98. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος. (Α.Τ.104) TEM 45 Σαράντα πέντε.
99. Υποστύλωση δένδρου με πασσάλους. (Α.Τ. 105) TEM 135 Εκατόν τριάντα πέντε
100. Μελικοκιά 2,5-3,0μ (Α.Τ. ΝΤ6) TEM 45 Σαράντα πέντε
101. Πίλαρ Ηλεκτροδότησης (Α.Τ. ΗΜ1) TEM 2 Δυο
102 Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού οδών υψους εως 6 μ. (ΑΤ. ΗΜ2 )TEM 66 Εξήντα έξη
103. Τοποθέτηση ιστου φωτισμού 6μ. (Α.Τ. ΗΜ3) TEM 40 Σαράντα
104. Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα Να. (Α.Τ. ΗΜ4) TEM 105 Εκατό πέντε.
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105. Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4X10 mm2. ( Α.Τ. ΗΜ5) M 261,86 Διακόσια εξήντα ένα 
και ογδόντα έξη εκατ.

106. Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 10 φ 50 mm ( Α.Τ.ΗΜ6) M 93 Ενενήντα τρία
107. Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 10 φ 40 mm ( Α.Τ.ΗΜ7) M 709,97 Επτακόσια εννέα και

ενενήντα επτά εκατ.
108. Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 10 φ 32 mm ( Α.Τ.ΗΜ8) M 29,39 Είκοσι εννέα και

τριάντα εννέα εκατ.
109. Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 10 φ 20 mm ( Α.Τ.ΗΜ10) M 1.199,33 Χιλια εκατον ενενήντα

εννέα και τριάντα τρία εκατοστ.
110. Σιδηροσωληνας γαλβανισμένος Φ 2’’. (Α.Τ. ΗΜ12) M 39,40 Τριάντα εννέα και 

Σαράντα εκατοστά.
111. Ρακορ γαλβανισμένα φ 2’’. (Α.Τ. ΗΜ15) TEM 2 Δυο
112. Καμπύλες γαλβανισμένα φ 2’’. (Α.Τ. ΗΜ19) TEM 8 Οκτώ
113. Σφαιρικοί κρουνοί φ 1’’. (Α.Τ. ΗΜ20) TEM 8 Οκτώ
114. Σφαιρικοί κρουνοί φ 2’’. (Α.Τ. ΗΜ21) TEM 2 Δυο
115. Φίλτρα νερού φ 1’’. (Α.Τ. ΗΜ22) TEM 8 Οκτώ.
116. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος. (Α.Τ. ΗΜ23) TEM 508 Πεντακόσια οκτώ.
117. Βάνες ελέγχου αρδευσης 1’’ . (Α.Τ. ΗΜ26) TEM 8 Οκτώ
118. . Πηνία ηλεκτροβανων 1’’ . (Α.Τ. ΗΜ27) TEM 8 Οκτώ
119. Επαγγελματικός προγραμματιστης Η/Β (Α.Τ. ΗΜ28). TEM 1 Ένα
120. Αισθητήρας βροχής. (Α.Τ. ΗΜ29) TEM 1 Ένα
121. Πλαστικό φρεάτιο 30X40 Η/Β (Α.Τ. ΗΜ 31) TEM 3 Τρία
122. Καλώδιο τύπου JIVV-U 2X2,5 MM2 (Α.Τ. ΗΜ.32) M 2.249,80 Δυο χιλιάδες Διακόσια

σαράντα εννέα & ογδόντα εκατοστά.
123. Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων DN/OD 90mm. ( Α.Τ. ΗΜ 33 ) M 913,75 Εννιακόσια δέκα τρία

& εβδομήντα πεντε Εκατοστά.
124. Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων DN/OD 50mm. ( Α.Τ. ΗΜ 26) M 1.609,47 Χιλια εξακόσια εννέα

Και σαράντα επτά Εκατοστά.
125. Φιλτρα νερού φ 2’’. (Α.Τ 38). TEM 1 Ένα
126. Καλώδιο τυπου JIVV-U 2X2,5 MM2 (Α.Τ. ΗΜ.32) M 1.485,70 Χιλια τετρακοσια Ογδόντα

πέντε και Εβδομήντα εκατοστα
127. Ηχείο με 2 μεγάφωνα (Α.Τ. ΗΜ.40) TEM 34 Τριάντα τέσσερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 
Νέστορα Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε οριστικά η ανωτέρω 
μελέτη.

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012
Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση 
προσφερθείσα έκπτωση 41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την 
υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε 
η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής.

Με την υπ’ αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
κοινοποιήθηκαν οι υπ'αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο 
και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης.
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Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.04 του 
προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 909.052.87€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014.
Με την υπαρ.πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , εντάχθηκε το έργο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και 
κωδικό MIS 448826.

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 € με ΦΠΑ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε του έργου από τον 
ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Με την υπ’ αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
Με την υπ’αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 14/02/2014.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 599/13-2-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη 

για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 21-3-2014.
Με την υπ’αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1100/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε έγκριση του 2ου 

ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
Με την υπ’ αριθμ.136/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 1ο 

ΠΚΤΜΝΕ, εκ ποσού 702.013,07 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 161.463,01€ ήτοι συνολικά 863.476,08 € , 
ο οποίος είναι μειωτικός κατά 29.130,08 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 6.699,92 € ήτοι συνολικά 
35.829,99 €. Συνολικά εκ της αρχικής συμβάσεως προκύπτει μείωση κατά 37.051,30 € πλέον ΦΠΑ 
23% ποσού 8.521,8 € ήτοι συνολικά 45.576,79 €.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1103/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη 
γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04­
2014.

Με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ’ αριθμ.151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι αλλαγές της 
μελέτης του έργου.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1531/30-4-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη 
γνώμη για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 
και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με την υπ’ αριθμ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς 
αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2226/20-6-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη 
γνώμη για τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ’ αριθμ. 233/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπάρ.πρωτ.30114/28-07-2014 επεδόθη Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον 
Ανάδοχο η οποία απερρίφθη με την υπάρ.πρωτ.31143/06-08-2014 απόφαση Δ.Υ.

Με την υπ’αρ.πρωτ.29976/24-07-2014 απόφαση Δ.Υ. αποφασίσθηκε η 1η επιβολή ποινικών 
ρητρών ποσού 28.791,12 €. Στις 25-07-2014 συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 16ος (αρνητικός 
λογαριασμός) ο οποίος συμπεριέλαβε τις ποινικές ρήτρες.

Κατά των δύο ανωτέρω ο Ανάδοχος έκανε αίτηση θεραπείας (αρ.πρωτ.2203/1411/12/1/2015 και 
2206/1414/12/1/2015).

Με την υπ’αριθμ.πρωτ.3477/03-09-2014 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για τον 3ο Α.Π.Ε. από τον 
ΕΦΔ ΕΕΤΕΕ ΑΕ.

Με την υπ’ αριθμ. 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε εκ ποσού 
597.459,25€, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 137.415,63€, ήτοι συνολικά 734.874,88 €. Με τον 3ο Α.Π.Ε. 
προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 174.177,99 € με ΦΠΑ.

Με την υπ’αριθμ.πρωτ.41837/3.11.2014 Ειδική Πρόσκληση του Δήμου Αγ.Παρασκευής τέθηκε 
προθεσμία για την εκτέλεση των υπολοιπομένων εργασιών μέχρι την 1/12/2014.

Με την υπ’ αριθμ. 104/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε εκ ποσού 
590.160,41 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 135.736,89 €, ήτοι συνολικά 725.897,30 €. Με τον
4ο Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 183.155,56 € με ΦΠΑ.

Με την υπ’αριθ.πρωτ.20997/11268/27/3/2015 απόφαση ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του Αναδόχου με αρ. 
πρωτ 2203/1411/12/1/2015 (1η επιβολή ποινικών ρητρών)
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Στις 6/3/2014 το έργο ελέγχθηκε από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ και η Τεχνική αναφορά κοινοποιήθηκε με το 
υπ' αρ. πρωτ. 35299/16/9/2014 έγγραφο της « ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -  
ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών φέρει ημερομηνία περαίωσης του έργου την 1/12/2014.
Η Τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις 30/1/2015

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι 
οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων το έργο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών 
εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και 
ειδικότερα των άρθρων 71 και 73 αυτού καθώς και το Ν.4070/2012 άρθρο 136, παρέλαβε τις εργασίες 
ως ανωτέρω , ποσοτικά και ποιοτικά με τις κατωτέρω παρατηρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Παραλαμβάνεται το έργο ποιοτικά και ποσοτικά ως ορίζεται ανωτέρω , τονίζοντας ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν για το έργο οι παρατηρήσεις του ΕΣΠΕΛ , οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία με το 
υπάρ.πρωτ.35299/16/9/2014 έγγραφο της « ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -  
ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» και θα πρέπει αυτές να έχουν τακτοποιηθεί έως την 
οριστική παραλαβή του έργου.
Το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου βρέθηκε συμπληρωμένο.
Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή .
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως .

Η επιτροπή παραλαβής Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο
μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α. που δήλωσε «λευκό» 

κατά πλειοψηφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με 

το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 150 /  2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Φωτεινού Ζωή, Πετσατώδη Ελισάβετ, 
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης, 

ΓεΡάσιμ°ζ  Βλάχος Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Φύλλα Στυλιανή,

Γ κόνης Παναγιώτης, Γ κιζιώτης Ανδρέας, 
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ρεμπούτσικα Μαρία 
Κονταξής Δημήτριος, Αϊδίνη -Παπασιδέρη Σοφία. 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Λέκκας Διονύσιος, 
Ζορμπάς Βασίλειος.
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