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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
• Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 172.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% 

δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 05-11-2013.
• Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» που 

προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 45% επί των τιμών του τιμολογίου.
• Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
• Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 16-01-2014 με αρ. πρωτ. 1765 για συνολικό 

τίμημα 96.137,29 € εκ των οποίων 55.551,21 € για εργασίες, 9.999,22€ για ΓΕ & Ο.Ε. 
18%, το ποσό των 9.832,56 € για απρόβλεπτα, για πιθανή αναθεώρηση το ποσό των 
2.777,41€ και για Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 €.

• Ο συμβατικός χρόνο περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες από την ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 16/01/2015.

• Με την υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αγ. Παρασκευής, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
κατά έξι μήνες ήτοι έως την 16/07/2015.

• Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Β. 1ος Α.Π.Ε.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και προβλέπεται να 
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του με απορρόφηση των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 
ΓΕ + ΟΕ 18%

55.551,21 Ευρώ 
9.999,22 Ευρώ
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Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

9.832,56 Ευρώ 
2.777,41 Ευρώ 

78.160,40 Ευρώ 
17.976,89 Ευρώ 
96.137,29 Ευρώ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 63.859,45 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18% 11.494,70 Ευρώ
Απρόβλεπτα 28,84 Ευρώ
Αναθεώρηση 2.777.41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 96.137,29 Ευρώ

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των 
78.160,40 €, με αποτέλεσμα, ουδεμία μεταβολή να επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της 
εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Γ ια τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

(ΥΠ Ο ΓΡΑΦ Η ) (ΥΠ Ο ΓΡΑΦ Η ) (ΥΠ Ο ΓΡΑΦ Η ) (ΥΠ Ο ΓΡΑΦ Η ) (ΥΠ Ο ΓΡΑΦ Η ) (ΥΠ Ο ΓΡΑΦ Η )

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π Ρ Ο ΪΣΤΑΜ ΕΝ Ο Σ

ΤΜ Η Μ Α ΤΟ Σ:

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ

Π Ρ Ο ΪΣΤΑΜ ΕΝ Η

Δ ΙΕ ΥΘ Υ Ν ΣΗ Σ

Φ.ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ

ΓΕΝ ΙΚΟ Σ 

ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑ Σ: 

Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Α Ν ΤΙΔ Η Μ Α Ρ ΧΟ Σ :

Ε.ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  
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Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης 
1. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)



2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή 25 / 05 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/νση : Λ. Μεσογείων 415-417 Αρ. Πρωτ.: 16005

T.K. 15343
Τηλ : 2132004501 
Φαξ. : 213 2004531
E-mail: dimosaqiasparaskevis@aqiaparaskevi.qr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Πληροφορίες : κ. Αργ. Μαυρομαράς 
Τηλ :2132004521
Φαξ. : 2132004513
E-mail: a.mauromaras@aqiaparaskevi.qr

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
• Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 172.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% 

δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 05-11-2013.
• Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» που 

προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 45% επί των τιμών του τιμολογίου.
• Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
• Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 16-01-2014 με αρ. πρωτ. 1765 για συνολικό 

τίμημα 96.137,29 € εκ των οποίων 55.551,21 € για εργασίες, 9.999,22€ για ΓΕ & Ο.Ε. 
18%, το ποσό των 9.832,56 € για απρόβλεπτα, για πιθανή αναθεώρηση το ποσό των 
2.777,41€ και για Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 €.

• Ο συμβατικός χρόνο περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες από την ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 16/01/2015.

• Με την υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αγ. Παρασκευής, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
κατά έξι μήνες ήτοι έως την 16/07/2015.

• Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Β. 1ος Α.Π.Ε.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και προβλέπεται να 
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του με απορρόφηση των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
αναλύεται ως εξής:

2. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
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Δαπάνη συμβατικών εργασιών 
ΓΕ + ΟΕ 18%
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

55.551,21 Ευρώ 
9.999,22 Ευρώ 
9.832,56 Ευρώ 
2.777,41 Ευρώ 

78.160,40 Ευρώ 
17.976,89 Ευρώ 
96.137,29 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών 63.859,45 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18% 11.494,70 Ευρώ
Απρόβλεπτα 28,84 Ευρώ
Αναθεώρηση 2.777.41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 96.137,29 Ευρώ

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των 
78.160,40 €, με αποτέλεσμα, ουδεμία μεταβολή να επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της 
εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Γ ια τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης



3. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων 
Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

4. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)


