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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 22 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 220/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ος Α.Π.Ε & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05.07.2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 04.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21837/01.07.2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου 
ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. 
Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γ κιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων
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ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ6Υ-ΩΟΟ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια X.
2. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν 

οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης I. και 

Μπαλτόπουλος I.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης I. και η κα. 

Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος I. και 

Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6ο και 8ο Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου- 

Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8ο Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης I. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου I.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

Επί του 17ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ος 
Α.Π.Ε & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και 
παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ.147/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίσθηκε η πίστωση 245.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος 
του Κ.Α. 30.7324.08 προυπολογισμού 2015 για «ΕΠΕΜΒΑΣΕ!Σ ΣΕ 
ΡΥΜΟΤΟΜΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΊΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

2. Με την με αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕ!Σ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΊΗΤΩΝ ΛΟΓΩ 
ΠΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 
245.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

3. Με την με αριθμό 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμά της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότης 
με μέση προσφερθείσα έκπτωση 63,25%, και με την οποία επίσης 
εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης
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ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ6Υ-ΩΟΟ
4. Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22604/03-07-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

5. Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 51733/28571/07-08-2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.

6. Με την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδορος για την 
υπογραφή της σύμβασης.

7. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32970/05-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ.195/2015 και 284/2015 αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδορο και εκλήθη η τελευταία να 
προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης.

8. Η Σύμβαση υπεγράφη την 10η. 11 ου.2015 για συνολικό τίμημα 90.044,57€ εκ 
των οποίων 53.814,50 € ευρώ για εργασίες 9.686,61€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το 
ποσό των 9.525,17€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 
180,69 € και για Φ.Π.Α. 23% 16.837,60 €.

9. Με την με αριθμό 40005/26-11-2015 απόφαση της Δ/νσης Τερνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής ορίστηκε επιβλέπων Μηρανικός 
του Έργου ο κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος Πολιτικός Μηρανικός ΠΕ.

10. Με την με αριθμό 111/2016 της 28-04-2016(ΑΔΑ:62ΠΟΩ6Υ-ΗΟΛ)) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε
παράταση της περαίωσης προθεσμίας των εργασιών του έργου έως την 
31/05/2016.

11. Με την με αριθμό 161/2016 της 01-06-2016 (ΑΔΑ:ΩΝΟΖΩ6Υ-Α67) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε
παράταση της περαίωσης προθεσμίας των εργασιών του έργου έως την 
30/06/2016.

Β ’ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάρθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 
και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2372/76 την παρ. 3 του 
Ν.2338/95β και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 
402/96 και το Π.Δ. 286/94 καθώς και σύμφωνα με τον Ν.3669/08 για να 
συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντερνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου, βάσει της παρ.3 του άρ.53 του Ν.3669/2008 και για να 
συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου.

Γ ’ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάρθηκε προκειμένου να καθορισθεί η τιμή μονάδος 
για τριάντα δύο νέες εργασίες, η ανάγκη για τις οποίες προέκυψε κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου και έρουν καταστεί απαραίτητες για την αρτιότητα & 
λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/2008.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες τιμές μονάδος αφορούν:
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ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ6Υ-ΩΟΟ
• Οι ΝΤ1 και ΝΤ2 αφορούν στην προσαύξηση της τιμής των σκυροδεμάτων 

ποιότητας C12/15 και 016/20,λόγω του γεγονότος ότι οι σκυροδετήσεις 
καθόλη την διάρκεια του έργου είναι σποραδικές και η ποσότητα κάθε φορά 
δεν ξεπερνά τα 30 m3.

• Η ΝΤ 3 αφορά στην προσεκτική καθαίρεση επένδυσης πέτρινων πλακιδίων 
από ρυμοτομούμενο μανδρότοιρο, εργασία που δεν προβλέπονταν στην 
μελέτη.

• Οι ΝΤ4, ΝΤ5 και ΝΤ6 αφορούν στην κοπή δένδρων και εκθάμνωση εδαφών, 
εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να κατασκευαστούν οι νέοι 
μανδρότοιροι στις ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες.

• Η ΝΤ7 αφορά στην αρμοκοπή ασφαλτοσκυροδεμάτων, εργασία που είναι 
απαραίτητη προκειμένου να οριοθετηθούν τα τμήματα εκείνα στα οποία θα 
ακολουθήσουν καθαιρέσεις.

• Οι ΝΤ8, ΝΤ9 και ΝΤ10 αφορούν στην εκσκαφή δια ρειρών, στην 
φορτοεκφόρτωση των αρρήστων επί ρειροκίνητων μεταφορικών μέσων και 
στην μεταφορά τους με μονότρορο και αφορούν εργασίες καθαιρέσεων που 
γίνονται σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μηρανημάτων λόγω 
στενότητας ρώρου ή επειδή η ρρήση μηρανημάτων θα οδηγήσει σε βλάβες σε 
κατασκευασμένα τμήματα του παράλληλου έργου της βιοκλιματικής 
ανάπλασης.

• Η ΝΤ11 αφορά στους ξυλότυπους ρυτών μικροκατασκευών και έρει εφαρμογή 
σε εργασίες σκυροδετήσεων σενάζ, ραμπών, βαθμίδων και γενικά σε 
μικροκατασκευές από σκυρόδεμα που δεν προβλέπονταν στη μελέτη.

• Η ΝΤ 12 αφορά στην τοποθέτηση των αποστατήρων του σιδηροπλισμού των 
σκυροδεμάτων, εργασία που είναι απαραίτητη για την σωστή και έντερνη 
επικάλυψη του οπλισμού.

• Η ΝΤ 13 αφορά στην τοποθέτηση σιδηρών δομικών πλεγμάτων, για την 
κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα.

• Η ΝΤ 14 αφορά στην διάνοιξη οπων σε τοιρεία σκυροδέματος για την διέλευση 
σωληνώσεων ή τοποθέτηση μηρανισμών γκαραζόπορτας, εργασία η οποία 
δεν προβλεπόταν στην αρρική μελέτη.

• Η ΝΤ 15 αφορά στην καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου σε 
ρυμοτομούμενα τμήματα ιδιοκτησιών.

• Η ΝΤ 16 αφορά σε καθαιρέσεις στοιρείων από άοπλο σκυρόδεμα όπως 
υποστρώματα δαπέδων, βάσεις από διαφημιστικές πινακίδες και διάφορες 
κατασκευές σε ρυμοτομούμενα τμήματα ιδιοκτησιών

• ΟΙ ΝΤ 17, ΝΤ18 και ΝΤ 24 αφορούν στην επένδυση με λίθινες πλάκες, 
μανδροτοίρων από σκυρόδεμα με την διαμόρφωση των όψεων και των ακμών 
τους.

• Η ΝΤ 19 αφορά στην εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος στα 
κιγκλιδώματα και σιδηρές θύρες των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.

• Οι ΝΤ 20 και ΝΤ21 αφορούν στην επιμελημένη αφαίρεση παλαιών ιστών 
φωτισμού από τις οδούς Χίου, Πεντέλης και από την νησίδα της οδού 
Δερβενακίων όπου στην μεν ΝΤ 20 περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
Αποθήκη του Δήμου, στη δε ΝΤ 21 όρι.
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ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ6Υ-ΩΟΟ
• Η ΝΤ 22 αφορά στην κατασκευή κιγκλιδωμάτων σφυρήλατου πολυσυνθέτου 

σχεδίου, που απαιτούνταν για τον μανδρότοιρο συγκεκριμένης 
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας,

• Η ΝΤ 23 αφορά στην διάστρωση κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά, 
εργασία που πραγματοποιήθηκε σε ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες όπου τα 
πεζοδρόμια που καθαιρέθηκαν λόγω της ρυμοτόμησης, περιείχαν αυτό το 
υλικό.

• ΟΙ ΝΤ25 και ΝΤ 26 αφορά στην προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση 
συρόμενων θυρών πάρκιν, εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση 
των μεταλλικών οδηγών των θυρών, την αποκοπή των στηριγμάτων των 
θυρών, την επανατοποθέτηση των οδηγών στο νέο σενάζ, την τοποθέτηση 
της θύρας με νέα στηρίγματα με το απαραίτητο ρεγουλάρισμα και τα 
μικρουλικά.

• Η ΝΤ 27 αφορά στην προσεκτική αφαίρεση στυλίσκων αποτροπής 
στάθμευσης και τον καθαρισμό τους από το εναπομείναν σκυρόδεμα και την 
παράδοση τους στην Αποθήκη του Δήμου.

• Η ΝΤ 28 αφορά στην καθαίρεση και επανατοποθέτηση σιδηροκατασκευής 
(τέντας) σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία η οποία περιλαμβάνει την προσεκτική 
αποξήλωση, την προσαρμογή της κατασκευής στις νέες διαστάσεις με την 
πρόσθεση νέων σιδηρών τμημάτων και την τοποθέτηση της σε νέα θέση.

• ΟΙ ΝΤ29, ΝΤ30 και ΝΤ31 αφορούν στην τοποθέτηση νέων σπιράλ καλωδίων, 
καλωδίων και σωλήνων ύδρευσης σε ρυμοτομούμενα ακίνητα.

• Η ΝΤ 32 αφορά στην διαμόρφωση φαλτσογωνιών στους νέους μανδρότοιχους 
από σκυρόδεμα που κατασκευάστηκαν και η ΝΤ 33 αφορά στην επεξεργασία 
των ξυλοτύπων των νέων τοιχείων προς απόκτηση λείας επιφάνειας.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών έχουν συνταχθεί με την χρήση βοηθητικών τιμών 
όπως φαίνεται στην Ανάλυση Τιμών οι οποίες έχουν προκύψει από τα 
εγκεκριμένα τιμολόγια . Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν 
εργασίες αναγκαίες για την άρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η 
δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση 
εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης καθώς οι 
προτεινόμενες εργασίες σε καμία περίπτωση δεν είναι 'ξένες’ ως προς το 
είδος αλλά και τη μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δε 
συνιστούν τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του δημοπρατηθέντος έργου, 
βρίσκονται εντός του φυσικού αντικειμένου του έργου, ενώ κρίνονται ως 
αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω έργου, είναι δε απαραίτητες 
ως προς την σωστή λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου. Επί πλέον οι 
παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο προκηρυχθέν 
έργο με άμεση συνέπεια στην στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού.

Δ’ ΔΑΠΑΝΗ 1ou Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
πίνακα είναι : 73.020,11€ δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης 
κατά 9.519,00 € (14,99%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η υπέρβαση 
αυτή προέκυψε λόγω των νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες να 
πραγματοποιηθούν για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και 
ενσωματώθηκαν στον 1ο Α.Π.Ε.
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ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ6Υ-ΩΟΟ
Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 90.776,64€ με το Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 732,07€ (0,81%) λόγω της 
μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

ΑΡΧΙΚΗ ιθ ςΔΠΡ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(με ΓΕ & ΟΕ) 63.501,11 73.020,11 " ,519 € ή14,99

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

9,525,17 6,17
180,69 180,69 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 73.206,97 73.206,97 0,00
Φ.Π.Α. 23% 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Φ.Π.Α. 24% 1ου ΑΠΕ

16.837,60 17.569,67 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΥ 90.044,57 90.776,64 732,07 ή 0,81%

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ος Α.Π.Ε & 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου
(γ) Τους λόγους σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
(δ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου 
(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 220/ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γερασ|μ°ς  Βλαχος Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Κονταξής Δημήτριος, Γ κιόκα Τ ερψιχόρη, 
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 
Δημητρίου-Καβρουδακη Μαργαρίτα,
Γ κόνης Παναγιώτης, Φύλλα Στυλιανή, 

Ζορμπας Βασίλειος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης, 
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας


