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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 23 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 236/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακύρωση της υπ' αριθμ 138/2016 αποφ. Δ.Σ και εκ νέου 
λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Π αρεμβάσεις  σε 
Υφιστάμενα Δ ημοτικά  κτίρ ια»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12.07.2016 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 04.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας 
Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22716/8.07.2016 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το 
σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα 
παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 2. Ρεμπούτσικα Μαρία
3. Σιδέρης Ιωάννης 3. Κολώνια Χρύσα
4. Παπαμιχαήλ Σωτήριος 4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
5. Γ κιόκα Τερψιχόρη 5. Ησαΐας Σωτήριος
6. Κοντοπούλου Μαρία 6. Λέκκας Διονύσιος
7. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία 7. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
8. Γ κόνης Παναγιώτης 8. Παπασταθάκης Αθανάσιος
9. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Ψύλλα Στυλιανή 10. Αλεξίου Σπυρίδων
11. Γιώτσας Σπυρίδων
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Πετσατώδη Ελισάβετ
14. Γ κιζιώτης Ανδρέας
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Κονταξής Δημήτριος
17. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
18. Λογοθέτης Ιωάννης
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
21. Φωτεινού Ζωή
22. Ζορμπάς Βασίλειος
23. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι 

κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Λέκκας Δ.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησε η κα. 

Φωτεινού Ζ.
4. Προτάσσεται ομόφωνα το 3ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Χατζηανδρέου Κ. και 

Παπαγεωργίου Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και 

Κολώνια Χ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., 

Μουστόγιαννης Α. και η κα. Σταθουλοπούλου Β.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1ο 2ο και 4ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπασταθάκης Α.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 4ο και 5ο Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης Ι. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκόνης Π.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα επανήλθαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ. και 

Παπαγεωργίου Σ.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 7ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Γιαννακόπουλος Β. και

οι κ.κ. Κοντοπούλου Μ. και Καψοκεφάλου Ε.

Επί του 5ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Ακύρωση της υπ' αριθμ 
138/2016 αποφ. Δ.Σ και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Παρεμβάσεις σε 
Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να 
εισηγηθεί το θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ’ αρ. 48/2012 μελέτη, 
προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00€ με το Φ.Π.Α.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Δημοπρασία έγινε στις 1-4-2014 και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 143/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπεγράφη στις 11/03/2015 για ποσό 196.853,30€ με Φ.Π.Α. 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,11%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

• Αρχικός χρόνος έξι (6) μηνών με λήξη στις 11/09/2015

• Με την υπ’ αριθμ. 236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 
δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/10/2015
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• Με την υπ’ αριθμ. 372/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 
δόθηκε παράταση μέχρι τις 25/01/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΗΛΜ: ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Τ.Ε.
Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό αντικείμενο προβλέπει διάφορες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε 
υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπ. Αριθμ. 138/16 το Δ.Σ έλαβε απόφαση περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου 
«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια». Ωστόσο λόγοι όπως περιγράφονται 
στα 1,2,3,4 της παραγράφου Δ που ακολουθεί κατέστησαν αναγκαία την ακύρωση της 
ως άνω αναφερόμενης απόφασης και την εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του 
2ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου:
1. Να συμπεριλάβει τις μικρές αυξήσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, στα 
άρθρα με αριθμούς Α.Τ 7, Α.Τ 14, και Α.Τ 17 όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από 
τις ανάγκες του έργου.
2. Να συμπεριλάβει τις μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που επρόκειτο να 
γίνουν στο Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου και δεν εκτελέστηκαν ούτε πρόκειται να 
εκτελεστούν και συγκεκριμένα των άρθρων Α.Τ. 3, Α.Τ. 5, Α.Τ. 6, ΑΤ. 10, Α.Τ. 11, Α.Τ. 
12.
3. Να συμπεριλάβει μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης στα άρθρα Α.Τ. 13 και 
Α.Τ. ΝΤ 1.1.6, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν και ούτε πρόκειται να εκτελεστούν.
4. Να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, που τέθηκε σε ισχύ από 1 - 
6-2016.
Η δαπάνη των νέων εργασιών (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης), οι οποίες δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη του έργου και εγκρίθηκαν με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
τον 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται σε 1.929,11€ (με ΓΕ/ΟΕ 18%) και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από 
το κονδύλιο των απροβλέπτων.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος δεν είναι Τακτοποιητικός, 
ανέρχεται στο ποσό των 195.515,43€ με Φ.Π.Α., παρουσιάζει μείωση από το ποσό της 
σύμβασης κατά 1.337,87€ και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 
3669/2008, όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 196.853,30€ με το ΦΠΑ
1ος ΑΠΕ 196.853,30€ με το ΦΠΑ
2ος ΑΠΕ 195.515,43€ με το ΦΠΑ
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Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την ακύρωση της 138/2016 Αποφ, του Δ.Σ και την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά 
κτίρια»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη
(α) την υπ’ αριθμ. 138/2016 απόφαση του Δ.Σ.
(β) τους λόγους ακύρωσης σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει:
α) Τ ην ακύρωση της 138/2016 Απόφασης του Δ.Σ
β) Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Παρεμβάσεις σε 
Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» όπως αυτός αναφέρεται στην παρούσα.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 2 3 6 / 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος, 
Γκιόκα Τερψιχόρη, Κοντοπούλου Μαρία, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,

Ψύλλα Στυλιανή, Κολώνια Χρύσα, 
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Λογοθέτης Ιωάννης, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 
Λέκκας Διονύσιος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,

Γ ιαννακόπουλος Βασίλειος, Γ κιζιώτης Ανδρέας, 
Μυλωνάκης Ιωάννης
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