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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 23 / 2017 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 330 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την παράταση της εργασίας 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12.10.2017 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 03.30μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34256/06.10.2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -20- 
αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Φωτεινού Ζωή
2. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 2. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
3. Κοντοπούλου Μαρία 3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Γ κόνης Παναγιώτης 5. Πετσατώδη Ελισάβετ
6. Ψύλλα Στυλιανή 6. Κολώνια Χρύσα
7. Κονταξής Δημήτριος 7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Γκιόκα Τερψιχόρη 8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Γ κιζιώτης Ανδρέας 9. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
10. Σιδέρης Ιωάννης 10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Λογοθέτης Ιωάννης 11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Γ ιώτσας Σπυρίδων 12. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
13. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 13. Ανδρίτσος Αθανάσιος
14. Ζορμπάς Βασίλειος
15. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
16. Λέκκας Διονύσιος
17. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
18. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
2. Το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα κρατείται.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
4. Το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Παπαμιραήλ Σ., 

Ησαΐας Σ., Καψοκεφάλου Ε., Ρεμπούτσικα Μ., Πετσατώδη Ε., Κολώνια Χ. και 
Φωτεινού Ζ.

6. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Λέκκας και η κα. 
Φωτεινού Ζ.

7. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ.κ. Κονταξής Δ., 
Γιαννακόπουλος Β. και Καψοκεφάλου Ε.

8. Προτάσσεται ομόφωνα το 6ο Η.Δ. θέμα του 3ου Η.Δ. θέματος.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ. Γκιόκα Τ. και 

Κοντοπούλου Μ.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκιζιώτης Α., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ. Ζορμπάς Β., 

Κρητικίδης Κ. και Χατζηανδρέου Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3ο Η.Δ. θέμα ο κ. Μυλωνάκης I., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Σιδέρης I.
14. Το 8ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 9ο Η.Δ. θέμα απορώρησε η κα. Πετσατώδη Ε.
16. Το 10ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 15ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ. Μυλωνάκης I. 

και Λογοθέτης I.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 16ο Η.Δ. θέμα απορώρησε η κα. Ρεμπούτσικα Μ.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 19ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ. και η 

κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
20. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 19ο Η.Δ. θέμα ο κ. Παπαμιραήλ Σ., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
21. Πριν την ψηφοφορία για το 20ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Γκιζιώτης Α.

Επί του 17ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω το θέμα που αφορά στην «Λήψη απόφασης για την 
παράταση της εργασίας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ"».
Σρετικά: Η με αρ. πρωτ. 34307/6-10-2017 αίτηση του Αναδόρου για παράταση 
περαίωσης

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
Έροντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 71/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τερνικών Υπηρεσιών τμήματος

Έργων Υποδομής, για την παρορή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ».

2. Την υπ’ αριθ. 472/02-12-2016 απόφαση του Δημάρρου για την διενέργεια της
ανωτέρω παρορής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.
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3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 39107/15-10-2016 προσφορά του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΥΛΩΝΑ/ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ.
4. Το από 27-12-2016 Πρακτικό της Αξιολόγησης για την εργασία με τίτλο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ».
5. Την υπ’ αριθ. 526/2016 (ΑΔΑ:ΩΡ71Ω6Υ-ΜΨΚ) απόφαση ανάθεσης του 

Δημάρχου στον ΝΙΚΟΛΑΟ Κ.ΜΥΛΩΝΑ .

Η εργασία εκτελείται βάσει της 40432/30-12-2016 (16SYMV005665016 2016-12-30) 
σύμβασης ποσού 23.120,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι και στις 25-10-2017.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Επειδή τα φρεάτια υδροσυλλογής είναι σε σχετικά καλή κατάσταση από άποψη 
καθαριότητας, χρειάζεται να επιμηκυνθεί η εν λόγω σύμβαση για να ολοκληρωθεί το 
φυσικό της αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες λόγω των 
αναμενόμενων βροχοπτώσεων στο άμεσο μέλλον .
Επομένως για να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, αιτούμαστε συνολική 
παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών, έως και στις 25/4/2018, σύμφωνα με το άρθρο 
217 του Ν.4412/16.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης κατά έξι (6) μήνες της 
συνολικής προθεσμίας της υπηρεσίας « Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο  Α Π Ο Φ Ρ Α Ξ Η  Φ Ρ Ε Α Τ ΙΩ Ν »  , ήτοι 
έως και την 25η/4/2018.

Τ ο  Δ η μ ο τ ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) το άρθρο 217 του Ν.4412/16
(β) το υπ’ αρ. πρωτ. 34307/6-10-2017 έγγραφο του αναδόχου του έργου

ο μ ό φ ω ν α

Α Π Ο Φ Α Σ ΙΖ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση κατά 6 μήνες της προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας 
« Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο  Α Π Ο Φ Ρ Α Ξ Η  Φ Ρ Ε Α Τ ΙΩ Ν »  , ήτοι έως και τις 25/4/2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 330 /  2017

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ α  Μ έλ η

Γ ε ρ ά σ ιμ ο ς  Β λ ά χ ο ς  Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γκόνης Παναγιώτης,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κολώνια Χρύσα, 

Φύλλα Στυλιανή, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 

Βοσταντζόγλου Ιωάννης, Γ ιώτσας Σπυρίδων, 
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐ ας Σωτήριος,

Γ κιζιώτης Ανδρέας


