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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 36 / 2017 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 458 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις 
σχολικών κτιρίων Έτους 2016»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21.12.2017 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 03.30μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44083/15.12.2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- 
αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Κολώνια Χρύσα
2. Σιδέρης Ιωάννης 2. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
3. Κονταξής Δημήτριου 3. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
4. Ψύλλα Στυλιανή 4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Γ ιώτσας Σπυρίδων 6. Φωτεινού Ζωή
7. Ζορμπάς Βασίλειος 7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος 8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 9. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
10. Κοντοπούλου Μαρία 10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Γ κόνης Παναγιώτης 11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική 12. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
13. Γ κιζιώτης Ανδρέας 13. Ανδρίτσος Αθανάσιος
14. Γκιόκα Τερψιχόρη 14. Λογοθέτης Ιωάννης
15. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία 15. Μυλωνάκης Ιωάννης
16.
17.

Κρητικίδης Κωνσταντίνος 
Λέκκας Διονύσιος

16. Ρεμπούτσικα Μαρία
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιόκα Τ.
2. Ανακοινώσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης I. και 

Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Παπαμιραήλ 

Σ., Μπαλτόπουλος I. και Κολώνια Χ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Ε.Η.Δ. θέμα απορώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3ο Ε.Η.Δ. θέμα οι κ. Μπαλτόπουλος 

I. και Λέκκας Δ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
9. Κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων απορώρησαν οι κ.κ. 

Λέκκας Δ., Λογοθέτης I. και Σταθουλοπούλου Β.
10. Προτάσσεται ομόφωνα το 31ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 31ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Σιδέρης I.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 31ο και 1ο Η.Δ. θέμα ο κ. Τσιαμπάς 

Κ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 2ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Το 3ο και 4ο Η.Δ. θέμα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ενιαία.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο και 4ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Ησαΐας Σ. 

και Καψοκεφάλου Ε.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο και 4ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ. Ησαΐας Σ. 

και Κρητικίδης Κ.
17. Το 5ο και 6ο Η.Δ. θέμα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ενιαία.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο και 6ο Η.Δ. θέμα απορώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης 

Α. και Καψοκεφάλου Ε.
19. Το 9ο και 10ο Η.Δ. θέμα, αποσύρονται.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 12ο Η.Δ. θέμα απορώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.
21. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 

19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 32ο, 33ο και 34ο Η.Δ.
θέμα, η κα. Ρεμπούτσικα Μ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.

22. Το 35ο Η.Δ. θέμα, αποσύρεται.

Επί του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω το θέμα που αφορά στην «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 
του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σρολικών κτιρίων 
Έτους 2016"».
Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρρεται στο ποσό 
των 325.048,78 Ευρώ συν Φ.Π.Α 23% , δηλαδή το ποσό των 74.761,22 Ευρώ, ήτοι 
συνολικά 399.810,00 Ευρώ. Το έργο έρει ενταρθεί στον προϋπολογισμό και στο 
τερνικό πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α. 30.7331.69 Το έργο ρρηματοδοτείται από 
ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 10.000 Ευρώ και από ΣΑΤΑ σρολείων με 
το ποσό 390.000 Ευρώ , θα εφαρμοσθεί Γ.Ε και Ε.Ο 18%..
2. Με την με αριθμό 38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν 
οι όροι δημοπράτησης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις
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σχολικών κτιρίων Έτους 2016» προϋπολογισμού 399.810,00 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .
3. Με την αριθμό 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμά της στην «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ.», η οποία ανακηρύχτηκε 
μειοδότης με προσφερθείσα έκπτωση 66%.
4. Με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19139/13-06-2016 και 20375/22-06-2016 έγγραφα του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκαν η ως άνω απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5. Με την υπ’ αριθμ. 49661/18991 / 23 - 6 - 2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.
6. Με την αριθμό 257 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη o Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης.
7. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.25225./01.-08.-2016 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ. 177 / 2016 και 257 / 2016 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη τελευταίος να 
προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
8. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18/8/2016 για το ποσό των 
142.589.05 € (με Φ.Π.Α.)
9. Η προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και λήγει την 18/8/2017
10. Με την υπ’ αριθμ. 261/2017 Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε η πρώτη παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι την 18-11-2017.
11. Με την υπ’ αριθμ. 408/2017 Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι την 31-12-2017.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Αντικείμενο του ανωτέρω έργου είναι οι συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις για την 
ανακαίνιση των Σχολικών Κτιρίων. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν με την 
εργολαβία είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές.
Οι επιμέρους κατασκευές του έργου θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

• Τη χρήση, δηλαδή την εξασφάλιση καταλλήλων συνθηκών ώστε το 
έργο να εξυπηρετεί τους χρήστες.

• Την αντοχή, τη διάρκεια ζωής στη χρήση των επιμέρους κατασκευών 
και τις απαιτήσεις συντήρησης τους.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ
Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να διαμορφώσει τις ποσότητες των εργασιών 
όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τα προμετρητικά και επιμετρητικά στοιχεία 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Επιπλέον απαιτήθηκε και η σύνταξη 
εικοσιπέντε (25) νέων τιμών μονάδος για εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 
στην αρχική μελέτη, και κρίνονται όμως απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου.
Όσον αφορά την Α ΟΜΑΔΑ εργασιών, "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ", κατά τη διάρκεια 
διενέργειας των συντηρήσεων διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κάποιες νέες εργασίες
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οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου κρίνονται όμως 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτού. Γι’ αυτό το λόγο συντάχθηκαν εννέα (9) 
νέες τιμές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και είναι οι: 1. ΝΤ.1 
«Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10μ έως 
0,20μ», 2. ΝΤ.2 «Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος 
αυλακιού άνω των 0,20μ και έως 0,30μ», 3. ΝΤ.3 «Γεωυφάσματα μή υφαντά, 
βάρους 155 gr/m2», 4. ΝΤ.4 Καθαρισμός ελεύθερων χώρω, 5. ΝΤ.5 Στρώσεις 
έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 6. ΝΤ.6 
Κάλυμμα φρεατίου αλουμινίου διαστάσεων 40X40, πλήρως τοποθετημένα 7. ΝΤ.7 
Κάλυμμα φρεατίου αλουμινίου διαστάσεων 50X50, πλήρως τοποθετημένα 8. ΝΤ. 24 
Επιστρώσεις με ελαστικά αντικραδασμικά δάπεδα ασφαλείας και 9. ΝΤ.25 
Αδροποίηση μαρμάρινων βαθμίδων Εντός της ομάδας διαμορφώνονται οι 
ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με τα επιμετρητικά και προμ 
ετρητικά στοιχεία, χωρίς να γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών από ΟΜΑΔΑ σε 
ΟΜΑΔΑ.
Όσον αφορά την Β ΟΜΑΔΑ εργασιών που αφορά
"ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ" κατά τη διάρκεια διενέργειας των συντηρήσεων 
διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κάποιες νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου κρίνονται όμως απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση αυτού. Γι’ αυτό το λόγο συντάχθηκαν δεκαέξι (16) νέες τιμές οι οποίες 
συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και είναι οι: 1. ΝΤ.8 Πλαστικός σωλήν PVC
διαμέτρου 100mm, 2. ΝΤ.9 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm 3. ΝΤ.10 
Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm, 4. ΝΤ.11 Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Μονόκλωνος διατομής 10mm2, 5 ΝΤ.12 Σωλήνας ύδρευσης Φ16 με μόνωση 6. 
ΝΤ.13 Σωλήνας ύδρευσης Φ20 με μόνωση, 7. ΝΤ.14 Σωλήνας ύδρευσης Φ26 με 
μόνωση, 8. ΝΤ.15 Γωνιά Φ20χ1/2" , 9 ΝΤ.16 Γωνιά Φ16χ1/2", 10 ΝΤ.17 
Ενδεικτικός λαμπτήρας LED τριπλός 11. ΝΤ.18 Εξαεριστήρας μπάνιου Φ120, 12. 
ΝΤ.19 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 5X25, 13. ΝΤ.20 Καλώδιο 
τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομής 4 X 1,5mm2, 14 ΝΤ.21 Σύστημα αυτόματης 
πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2 ins, 15 
ΝΤ.22 Μανόμετρο πετρελαίου διαμ. 80 mm, 16 ΝΤ.23 Προβολέας led ισχύος 
Watt Ισχύς 50 W. Εντός της ομάδας τροποποιούνται οι ποσότητες των εργασιών 
σύμφωνα με τα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία, χωρίς να γίνεται χρήση επί 
έλαττον δαπανών από ΟΜΑΔΑ σε ΟΜΑΔΑ.
Οι είκοσι πέντε νέες τιμές συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον 
1ο ΑΠΕ.
Για τους ανωτέρω λόγους συντάσσεται ο παρών 1ος ΑΠΕ προκειμένου i. να 
διαμορφωθούν οι ποσότητες της ΟΜΑΔΑΣ Α "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ", ii. να διαμορφωθούν 
οι ποσότητες των εργασιών της ΟΜΑΔΑΣ Β - "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ" όπως 
αυτές προκύπτουν με τα επιμετρητικά στοιχεία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 
μέχρι σήμερα, με τα εγκεκριμένα 1ο και 2ο, Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών 
Εργασιών καθώς και με τα προμετρητικά στοιχεία των εργασιών που υπολείπονται 
για την ολοκλήρωση του έργου και iii. να συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και vi. να 
απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων για τη σύνταξη των νέων τιμών και την 
κάλυψη επιπλέον δαπανών.
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IV. ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με τον 1° Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές και νέες εργασίες 
ανέρχεται στο ποσό των 142.589,05 € (106.068,57 € για εργασίες, 94,97 € για 
απρόβλεπτα, 6.779,66 € για απολογιστικά, 414,92€ ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών για 
αναθεώρηση 1.633,05€ και 27.597,88 € για ΦΠΑ), δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με 
την αρχική συμβατική δαπάνη των 142.589,05 €.

V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε :
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ συνολικού ποσού 142.589,05 € 
του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:

• Το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

ομόφωνα
Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:

• Τα συμβατικά και ιστορικά μοιχεία του έργου
• Το αντικείμενο της εργολαβίας
• Τους λόγους σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.
• Τη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε.
• Την κείμενη νομοθεσία

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικού ποσού 142.589,05€ του έργου: 
«Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 458 /  2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Κοντοπούλου Μαρία, Σιδέρης Ιωάννης,
Γκόνης Παναγιώτης, Κονταξής Δημήτριος,

Γ ιώτσας Σπυρίδων, Γ κιόκα Τερψιχόρη, 
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Φύλλα Στυλιανή, 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 

Λογοθέτης Ιωάννης, Ρεμπούτσικα Μαρία, 
Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Γκιζιώτης Ανδρέας


