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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





Αγία Παρασκευή     23 / 12 / 2015
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ




Αρ. πρωτ. 44345
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες
: Ζ. Αγιοβλασίτης 
Δ/νση


: Λ. Μεσογείων 415-417

Τηλ.


: 213 2004 535
Fax


: 213 2004 513
Email


: z.agiovlasitis@agiaparaskevi.gr
ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την Παράταση και Τροποποίηση της παροχής υπηρεσίας  (Π.Δ.  28/80)  με το τίτλο «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Αγίας Παρασκευής – Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα Κτίρια που Πραγματοποιήθηκαν οι Παρεμβάσεις»

Σας ενημερώνουμε ότι:
· Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980.

· Η με αριθμό 22/2013 μελέτη, που αφορά τις υπηρεσίες με τίτλο «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Αγίας Παρασκευής – Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα Κτίρια που Πραγματοποιήθηκαν οι Παρεμβάσεις» της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 41.267,00 € με Φ.Π.Α. 23% από πόρους του προγράμματος εξοικονομώ (ΕΣΠΑ).
· Την με αρ. 176/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Υ-ΤΘΧ ΑΔΑΜ: 13REQ001577999 2013-08-09, με την οποία διατέθηκε η πίστωση.
· Την  με αρ. 307/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩ6Υ-ΡΓΟ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας.

· Την υπ. αρ 44016 διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩ6Υ-ΞΟ6, ΑΔΑΜ: 13PROC001720854 2013-11-15) για την παροχή υπηρεσίας του τίτλου.
· Το υπ. αρ. 42995/08-11-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών του ΚΑΠΕ
· Τα από 06/12/2013 και 16/12/2013 πρακτικά α και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

· Την με αρ. 387/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την εξέταση της ένστασης και τη συνέχιση του Διαγωνισμού

· Το από 24/01/2014 πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

· Το από 30/01/2014 πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

· Την  με αρ. 16/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία “ REDEPLAN A.E.”

· Την με αρ. πρωτ. 8832/07-03-2014  σύμβαση της υπηρεσίας ποσού 23.739,00.
· Την με αρ. 372/2015 απόφαση του Δ.Σ περί παράτασης εργασιών του υποέργου της πράξης «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια» μέχρι την 25-01-2016.

· Το με αρ. πρωτ. 43541/17-12-2015 έγγραφό μας προς στο ΚΑΠΕ.
· Την με αρ. πρωτ. 43566/17-12-2015 αίτηση τροποποίησης της σύμβασης του αναδόχου
· Το με αρ. πρωτ 2469/21-12-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ σε απάντηση στο υπ. αρ 43541/17-12-2015 έγγραφό μας
· Την με αρ. πρωτ.  43255/22-12-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράταση της σύμβασης.
Με την υπ. αρ. απόφαση 372/2015 του Δ.Σ, δόθηκε παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου, (Άξονας 1) της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια» μέχρι την 25-01-2016 
Με το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ: 44016 διακήρυξης της υπηρεσίας, η σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (συνολικά όλα τα υποέργα), δηλαδή με την έκδοση απόφασης οριστικής ολοκλήρωσης πράξης, με χρονικό ορίζοντα την 31-12-2015.

Όμως κατόπιν των παραπάνω και για την πλήρη αντιστοιχία του υποέργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια» και της παρούσας υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, προτείνεται η παράταση της υπηρεσίας μέχρι την 25  -01 - 2016. 
Επίσης σύμφωνα με το υπ. 2469/21-12-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής του αναδόχου, κατά αντιστοιχία με το ποσοστό ολοκλήρωσης των προβλεπομένων ενεργειακών παρεμβάσεων του  υποέργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια», υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης
Προτείνεται η τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 8832/07-03-2014 σύμβασης του αναδόχου ως εξής:
 Προβλεπόταν: Με την παραλαβή από τον Δήμο των υποέργων του Άξονα 1 (υποέργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια») και την έκδοση των ΠΕΑ και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο Αντίστοιχης Έκθεσης Ολοκλήρωσης Υποέργου της Πράξης, θα καταβληθεί το 20% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου.

Τροποποιείται:  Με την τμηματική παραλαβή από τον Δήμο, των κτιρίων στα οποία γίνονται παρεμβάσεις του Άξονα 1 (υποέργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια»), θα καταβάλλονται τα παρακάτω:

·  Δημοτικό Ωδείο Οδού Λάδωνος, 1,00% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.

·  Βρεφονηπιακός Σταθμός Οδού Λάδωνος, 3,00% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.
· Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντοπούλου, 1,00% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.
· Γυμναστήριο Κοντοπέυκου, 6,500% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.

· Γυμναστήριο Νότου, 6,00% του Συμβατικού Τμήματος του έργου και την έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών.

· Με την παραλαβή από τον Δήμο Αντίστοιχης Έκθεσης Ολοκλήρωση του Υποέργου της Πράξης, θα καταβληθεί το 2,50% του Συμβατικού Τμήματος του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης  Παράτασης της σύμβασης μέχρι την 25-01-2016 και την Τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, της υπηρεσίας με το τίτλο «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης Πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Αγίας Παρασκευής – Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για τα Κτίρια που Πραγματοποιήθηκαν οι Παρεμβάσεις. 
Συνημμένα: 

1.  Η με αρ. πρωτ. 43566/17-12-2015 αίτηση τροποποίησης της σύμβασης του αναδόχου

2.  Η με αρ. πρωτ. 42255/22-12-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράταση της σύμβασης

3. Το με αρ. πρωτ: 2469/21-12-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ 
4. Το με αρ. πρωτ. 43541/17-12-2015 έγγραφό μας προς στο ΚΑΠΕ


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ελισάβετ Πετσατώδη
Εσωτερική διανομή

1. Ζαχαρίας Αγιοβλασίτης Τμήμα Αρχ/κού

Σχεδιασμού των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας
