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Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»
	

  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

1) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ’ αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια». 
2) Με την υπ’ αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου. 
3) Με την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότρια εταιρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης. 
4) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5) Με την υπ’ αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
6) Με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.
7) Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. 
8) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης. 
9) Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235. 
10)  Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
11)  Με την αρ.236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας κατά πενήντα ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στης 30.10.2015.
12) Με την αρ.313/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας κατά είκοσι  ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στης 20.11.2015.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

 Η Τεχνική υπηρεσία με την αρ. πρωτ.37826/11/11/2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου κατά 86 (ογδόντα έξι) ημέρες διευκρινίζει τα εξής:
Οι 86 ημέρες προκύπτουν από το διάστημα 7-8-2015 έως 31-10-2015 κατά το οποίο με Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών η ανάδοχος  εταιρία δεν εκτελούσε εργασίες.
 Όπως γνωρίζετε η υπηρεσία  δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των ημερών διακοπής εργασιών ως παράταση προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού  αντικειμένου (άρθρο 48 παρ.8α του νόμου 3669/2008). Επειδή δε με πρωτοβουλία της (ο ανάδοχος δεν υπέβαλε σχετική αίτηση) είχε με την αρ. πρωτ 36122/29-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει παράταση του συμβατικού χρόνου κατά 20 ημέρες δηλ. έως 20-11-2015, φρονούμε ότι αυτές πρέπει να αφαιρεθούν από τις αιτηθείσες 86 ημέρες και τελικά θα πρέπει να του χορηγηθούν 66 ημέρες παράτασης δηλ. έως 25-01-2015.
Επειδή δε γνωρίζουμε τις χρονικές απαιτήσεις του προγράμματος  χρηματοδότησης  (ΚΑΠΕ), οι οποίες όμως απαιτούσαν, για να είναι δεσμευτικές, την ομαλή ροη εξόφλησης των λογαριασμών με τις πιστοποιημένες εργασίες του αναδόχου στα διαστήματα που προβλέπονται - πράγμα που όμως δεν τηρήθηκε - αποστείλαμε προς το ΚΑΠΕ το με Αρ.Πρωτ.39626/24-11-2015 έγγραφο με το οποίο ζητάμε την θέση  τους όσον αφορά την σύμφωνη γνώμη τους για την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.
Με το Αρ.Πρωτ.40475/27-11-2015 E-mail, το ΚΑΠΕ συμφωνεί για παράταση μόνο έως 15-12-2015  λόγω των χρονικών δεσμεύσεων του προγράμματος.
Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή φορέας υλοποίησης  της σύμβασης  είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (το ΚΑΠΕ είναι φορέας χρηματοδότησης ), η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία των έργων (Ν. 3669/2008) και για τον λόγο αυτό 

Εισηγείται

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 66 ημέρες ήτοι μέχρι 25-01-2016

Συν. 1) η με αρ. πρωτ.37826/11-11-2015 αίτηση παράτασης του αναδόχου.
        2) Το με αρ.πρωτ.38480/17-112015 σχετικό έγγραφο του αναδόχου.
        3) Το με αρ.πρωτ.39626/24-11-2015 σχετικό έγγραφο προς Κ.Α.Π.Ε.
        4) Το με αρ. πρωτ.40475/27-11-2015 E-mail  του Κ.Α.Π.Ε.
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