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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							Αγ. Παρασκευή  29 - 09 -  2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						Αρ. Πρωτ.: 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληρ:  Γ. Παπαγεωργίου
Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417
          15343 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 213 2004564
FAX: 213 2004513

										ΠΡΟΣ : κ.κ. Πρόεδρο και 
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»


Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

Η υπ’αριθμ. 49/2013 μελέτη για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ». 
Η υπ’αριθμ. 368/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» προϋπολογισμού 250.000,00€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η υπ’αριθμ.121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότρια με μέση προσφερθείσα έκπτωση 48,24% και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21892/10-06-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Η υπ’ αριθμ. 39821/29381/10-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η υπ’αριθμ.09/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2116/22-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ. 121/2014 και 09/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Η υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015.
Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Οικ. έτους 2015 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7341.51.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. εναρ. έργου 2012ΣΕ06180012) 
Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’αρ.πρωτ. 5432/25-02-2015 σύμβασης, μεταξύ «Δήμου Αγίας Παρασκευής» και αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ», ποσού 129.406,26 € (με ΦΠΑ 23%).
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 25-08-2015.
Η υπ’αρ.233/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και την 15-10-2015
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ.άρ. 32277/29-09-2015 έγγραφό του αιτείται συνολική παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών έως και την 20-11-2015 λόγω μη αποκατάστασης της ομαλούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. 
Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την εξέταση της αίτησης, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι και την 20-11-2015, λόγω μη αποκατάστασης ακόμα της ομαλής λειτουργίας τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και της αγοράς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλη επιβράδυνση των εργασιών στα έργα. 

Συνημμένα :Η υπ’αρ.πρωτ.32277/29-09-2015
αίτηση αναδόχου και χρονοδιάγραμμα
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