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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			 		Αγία Παρασκευή   09/10 /2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			 
Δ/νση	: Λ. Μεσογείων 415-417 				Αρ. Πρωτ.: 33823
	  T.K. 15343
Τηλ	: 213 2004501
Φαξ.	: 213 2004531 
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες	: κ. Αργ. Μαυρομαράς
Τηλ		: 2132004521
Φαξ.		: 2132004513
E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ
	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	

	ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 

	Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ.
· Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.
· Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ»  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  51% επί των τιμών του τιμολογίου.
· Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
· Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για  18% ΓΕ & Ο.Ε.,  το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
· Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

Β.    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος με το υπ αριθ: 25102/23-07-2015 έγγραφό του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:
· Την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στις Τράπεζες (capital control). 
· Την ανάγκη έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», κατά τρεις  (3) μήνες και επτά (7) ήμερες ήτοι έως την 30/10/2015.

	



                                                                                                              Ο Δήμαρχος της
                                                                                                            Αγίας Παρασκευής




                                                                                                        Ιωάννης Σταθόπουλος


Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης
1. Ζαχαρίας Αγιοβλασίτης Τμήμα Έργων
Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)
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