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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 27 / 2015 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 343 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης επί της με 
αρ.πρωτ.35561/23.10.2015 ένστασης της αναδόχου 
εταιρείας Λ.ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε του έργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΗΡΙΑ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25-11-2015 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39056/20-11- 
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. 
Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Γ κόνης Παναγιώτης
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Λογοθέτης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Ησαΐας Σωτήριος
10. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
11. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
12. Γ κιζιώτης Ανδρέας
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Ζορμπάς Βασίλειος
15. Ψύλλα Στυλιανή
16. Αλεξίου Σπυρίδων
17. Σταθουλοπούλου Βασιλική
18. Ρεμπούτσικα Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φωτεινού Ζωή
2. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
3. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
4. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
5. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Λέκκας Διονύσιος
9. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
10. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
11. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
12. Μυλωνάκης Ιωάννης
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19. Κολώνια Χρύσα
20. Κονταξής Δημήτριος
21. Γιώτσας Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω απουσίας του κ. 
Μυλωνάκη I.

2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. 
Παπαγεωργίου Σ., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιαννακόπουλος Β.

3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης αποχώρησε η κ. 
Ρεμπούτσικα Μ.

4. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Φωτεινού Ζ., 
Καψοκεφάλου Ε., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και ο κ. Λέκκας Δ.

5. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
6. Ακολουθεί το ψήφισμα της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
7. Πριν την ψηφοφορία για το ψήφισμα αποχώρησαν η κ. Κοντοπούλου Μ. και 

ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του ψηφίσματος απουσίαζαν από την 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Φύλλα Σ., Δημητρίου- 
Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Ησαΐας Σ.

9. Ερωτήσεις -  Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις.
10. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων -  ανακοινώσεων -  τοποθετήσεων- 

αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
11. Ομόφωνα προτάσσονται τα 12ο και 13ο Η.Δ. θέματα του 3ου Η.Δ. θέματος.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 13ο Η.Δ. θέμα απουσίαζε από την 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σιδέρης Σ.
13. Ομόφωνα προτάσσεται το 5ο Η.Δ. θέμα του 3ου Η.Δ. θέματος.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.
15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 50 Η.Δ. θέμα απουσίαζαν από την 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φύλλα Σ. και ο κ. Χατζηανδρέου Κ.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιόκα Τ., 

Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Κονταξής Δ.
17. Ομόφωνα προτάσσεται το 6ο Η.Δ. θέμα του 4ου Η.Δ. θέματος
18. Πριν την ψηφοφορία για το 9ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. 

και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
19. Μετά την ψηφοφορία για το 10ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Τσιαμπάς 

Κ., Λέκκας Δ. και Μουστόγιαννης Α.

Επί του 1ο Ε.Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη «Λήψη απόφασης 
επί της με αρ.πρωτ.35561/23.10.2015 ένστασης της αναδόχου εταιρείας 
Λ.ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. E. Πετσατώδη να 
εισηγηθεί το θέμα.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο που αναφέρεται στο θέμα εκτελείται με την 
αρ.πρωτ.7235/11-03-2015 σύμβαση με έκπτωση 41,11%. Με το 
αρ.πρωτ.30647/19-09-2015 κατετέθη στην τεχνική υπηρεσία το 5ο Πρωτόκολλο 
Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α..Ε) και η 8η Αναλυτική Επιμέτρηση που 
το συνοδεύει, τα οποία αφορούν και επεξεργάζονται 3 άρθρα:

1.1κριώματα σιδηρά σωληνωτά.
2. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων

κερκίδων.
3. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.

Επί αυτών των άρθρων ο επιβλέπων του έργου αφαίρεσε εντελώς την 
ποσότητα του πρώτου άρθρου (επί του οποίου γίνεται η παρούσα ένσταση ) 
έκανε δεκτό το δεύτερο και διόρθωσε τα επιμετρητικά στοιχεία του τρίτου 
μειώνοντας το περίπου κατά 30% .

Όσον αφορά λοιπόν την ένσταση του Αναδόχου για το πρώτο άρθρο η 
υπηρεσία διευκρινίζει:
Το άρθρο Α.Τ. 018 είναι το εξής στο τιμολόγιο μελέτης του έργου:

Ν-Η/Μ03 «Φωτιστικό Γηπέδου HQI 250W τύπου καμπάνας με άθραυστο 
τζάμι στο κάτω μέρος, με όργανα ζεύξης και λειτουργιάς HQI και τον 
λαμπτήρα»

Κωδικός Αναθεώρησης Η Λ Μ 103
Το άνωθεν υλικό με μικροϋλικά ήτοι, η προμήθεια του, η προσκόμιση του επί 
τόπου του έργου ή σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, η αποξήλωση του 
παλαιού, η πλήρης και έντεχνη εγκατάσταση του νέου, η ηλεκτρική σύνδεση 
του, πάσης φύσεως
δοκιμές καλής λειτουργίας και γενικά κάθε είδους μικροϋλικό και εργασία για την 
παράδοση σε κανονική πλήρη και καλή λειτουργία 
(1 τεμ.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα 

Αριθμητικώς:150,00

Όπως διαπιστώνεται με τις λέξεις «αποξήλωση του παλαιού η πλήρης 
και έντεχνη εγκατάσταση του νέου και γενικά κάθε είδους μικροϋλικό και 
εργασία για την παράδοση σε κανονική λειτουργία»,στην τιμή του φωτιστικού 
περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την παράδοση του σε 
λειτουργία ανεξάρτητα σε τι ύψος θα τοποθετηθεί και με ποιον τρόπο.

Επίσης είναι σαφές για το που θα ετοποθετούντο τα φωτιστικά, διότι 
αυτό περιγράφεται στα υπόλοιπα στοιχεία της Διακήρυξης και ο Ανάδοχος το 
γνώριζε από τη πρώτη στιγμή.

Ο τρόπος λοιπόν και το υλικό για να φτάσει ο εγκαταστάτης να τα 
τοποθετήσει και να αποξηλώσει τα παλαιά, είναι δική του υποχρέωση και 
περιλαμβάνεται στην τιμή του φωτιστικού

Άλλωστε σε τόσο καλά περιγραφικό άρθρο αν κάποιος ήθελε να 
εξαιρέσει ένα τμήμα από την συνολική εργασία θα το περιέγραφε σαφώς 
λέγοντας ότι στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο τρόπος και το υλικό για την
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πρόσβαση του εγκαταστάτη στην οροφή του γηπέδου και ότι τούτο θα 
πληρωθεί με άλλο άρθρο.

Επίσης συμπληρωματικά αναφέρω ότι τα 907,20μ2 ικριωμάτων που 
αιτείται δεν έχουν κατασκευαστεί στην πραγματικότητα ποτέ, αλλά κατά την 
άποψη του Αναδόχου, αντιστοιχούν σε ένα πυργίσκο μεταλλικό με ρόδες που 
νοίκιασε για την πρόσβαση του στην οροφή του γυμναστηρίου εάν τον έλυνε 
και τον έδενε 48 φορές όσα και τα φωτιστικά του γηπέδου, ενώ αυτός τον 
μετακινούσε πάνω στις ρόδες του για να του αλλάξει θέση για κάθε φωτιστικό.

Μετά τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία

Εισηγείται

την απόρριψη της ένστασης της Αναδόχου εταιρείας Λ.Σιώρης & Σια Ε.Ε

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει την απόρριψη της ένστασης της Αναδόχου εταιρείας Λ. Σιώρης & Σια 
Ε.Ε., του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ» 
σύμφωνα, με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 343 /  2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
Πετσατώδη Ελισάβετ, Γ κάνης Παναγιώτης, 

Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης, 
Γεράσψος Βλάχος Λογοθέτης Ιωάννης, Κοντοπούλου Μαρία,

Γκιάκα Τερψιχόρη, Ησαΐας Σωτήριος, 
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Μουστάγιαννης Αλέξανδρος, 

Γκιζιώτης Ανδρέας, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Φύλλα Στυλιανή,

Αλεξίου Σπυρίδων, Σταθουλοπούλου Βασιλική, 
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κολώνια Χρύσα, 
Κονταξής Δημήτριος, Γιώτσας Σπυρίδων, 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γιαννακάπουλος Βασίλειος.
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