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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών     
(Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2013». 
 
 
Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ. 

 Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 23% 
δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010. 

 Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη 
Ευαγγελία  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  (13,00%) επί των τιμών του 
τιμολογίου. 

 Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 13/2014 απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 

 Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 03-04-2014 με αρ. πρωτ.2526  για συνολικό 
τίμημα 87.000,03€ εκ των οποίων 51.074,49 € ευρώ για εργασίες 9.193,41€ για  18% ΓΕ 
& Ο.Ε.,  το ποσό των 9.040,19€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 
1.423,64€ και για Φ.Π.Α. 23% 16.268,30 €. 

 Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 03-04-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 
μήνες. 
 

Β.    1ος Τακτ. Α.Π.Ε. 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

τακτοποιώντας  τις ποσότητες  όπως αυτές πρόεκυψαν  κατά το πέρας των εργασιών του έργου.  
 

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  1ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                         51.074,49 Ευρώ 

ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                      9.193,41 Ευρώ 

Απρόβλεπτα                                                                       9.040,19 Ευρώ  
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Απολογιστικά ασφάλτου                                                            0,00 Ευρώ  

Αναθεώρηση                                                                       1.423,64 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.     70.731,73 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                          16.268,30 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                87.000,03 Ευρώ 

 

      2.        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Τ. Α.Π.Ε. 

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                           58.708,47 Ευρώ 

ΓΕ + ΟΕ 28%                                                                      10.567,52 Ευρώ 

Απρόβλεπτα                                                                                 0,00 Ευρώ  

Απολογιστικά ασφάλτου                                                               0,00 Ευρώ  

Αναθεώρηση                                                                         1.423,64 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.      70.699,63 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                           16.260,91 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                 86.960,54 Ευρώ 

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» παρουσιάζει 
αύξηση κατά το ποσό των 418,41 €  , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.    
Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» παρουσιάζει 
αύξηση κατά το ποσό των 7.215,58 €  , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.    

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1ου  ΤΑΚΤ.  ΑΠΕ  έχουμε : 
 

 
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                           

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ    

Συμβατική 
δαπάνη 

Δαπάνη 1ΟΥ     
ΑΠΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

        22.359,50 22.840,42 480,92 
   αφαιρείται έκπτωση 13%     2.906,74 2.969,25 62,51 

       19.452,77 19.871,17  418,41 
 

 
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                           

  
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    

Συμβατική 
δαπάνη 

Δαπάνη 1ου 
ΑΠΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

        36.346,80 44.640,58 8.293,78 
   αφαιρείται έκπτωση 13%     4.725,08 5.803,28 1078,20 

       31.621,72 38.837,30 7.215,58 
 

Ο παρών 1ος Τακτ.  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  παρουσιάζει  μείωση έναντι του συμβατικού 
αντικειμένου  κατά 32,10 €  ήτοι ποσοστό 0,0463%. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή : 
 
1)  Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις  ποσότητες  όπως προέκυψαν κατά 
το πέρας του έργου . 
2)  Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008,  για την ανάλωση  των απροβλέπτων . 
3)  Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  
     Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου . 
     Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης . 
     Δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.  
     Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής        
(αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της 



δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων 
από «ομάδα εργασιών» σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης του έργου.) 
Για τους παραπάνω λόγους : 

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1) Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013». 
 
 

 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
Ν. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

Φ.ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
(Ονοματεπώνυμο) 

Ε.ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ι.Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: Ημερ/νία: 

 
 
Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης 

1. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων 

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2) 

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1) 


