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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 3 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 12/ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟ ΥΣ 2014».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28-01-2016 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1898/22.01.2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο 
των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -ΐ9- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, 
παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Κονταξής Δημήτριος
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Γκιόκα Τερψιχόρη
6. Γ κόνης Παναγιώτης
7. Ψύλλα Στυλιανή
8. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
9. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
10. Γ κιζιώτης Ανδρέας
11. Γιώτσας Σπυρίδων
12. Λογοθέτης Ιωάννης
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
16. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
17. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
18. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
19. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπασταθάκης Αθανάσιος
2. Ησαΐας Σωτήριος
3. Αλεξίου Σπυρίδων
4. Λέκκας Διονύσιος
5. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
6. Φωτεινού Ζωή
7. Ρεμπούτσικα Μαρία
8. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
9. Κολώνια Χρύσα
10. Ζορμπάς Βασίλειος
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Σιδέρης Ιωάννης
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Κοντοπούλου Μαρία
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε ο κ. Ζορμπάς Β.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ Παπασταθάκης 

Α., Σιδέρης I., Γιαννακόπουλος Β., Ησαϊας Σ., και οι κ.κ.. Φωτεινού Ζ. και Αϊδίνη- 
Παπασιδέρη Σ.

3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ Γιώτσας Σ., 
Μουστόγιαννης Α. και Μπαλτόπουλος I.

4. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., 
Παπασταθάκης Α. και Βοσταντζόγλου I. και η κ. Φωτεινού Ζ.

5. Το 2ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ. και οι κ.κ. 

Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β. και 

Μυλωνάκης I.
8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία.
9. Ομόφωνα προτάσσεται το 6ο Η.Δ θέμα του 5ου Η.Δ. θέματος.

Επί του 5ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για τη 
«Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» και 
παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο είχε προϋπολογισμό μελέτης 950.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% 
και δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 23-12­
2014. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 70,88% επί των τιμών του τιμολογίου. 
Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 04/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής. Το συμφωνητικό του έργου 
υπογράφτηκε στις 06/07/2015 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 276.677,32 € εκ 
των οποίων 162.468,63 € ευρώ για εργασίες 29.244,35 € για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό 
των 28.756,95 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 4.470,98 € και 
για Φ.Π.Α. 23% 51.736,41 €. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 06-07-2015 με 
συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 4 μήνες.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 
και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του 
έργου.

Για τον 1ο ΑΠΕ συντάχθηκε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες 
εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να 
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών αναλύεται ως εξής:
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1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 
ΓΕ + ΟΕ 18%
Απρόβλεπτα 
Απολογιστικά ασφάλτου 
Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1°υ Α.Π.Ε.

162.468,63 Ευρώ 
29.244,35 Ευρώ 
28.756,95 Ευρώ 

0,00 Ευρώ 
4.470,98 Ευρώ 

224.940,91 Ευρώ 
51.736,41 Ευρώ 

276.677,32 Ευρώ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 186.838,92 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18% 33.631,01 Ευρώ
Απρόβλεπτα 0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου 0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση 4.470,98 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 224.940,91 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 51.736,41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 276.677,32 Ευρώ

Στον παρόντα 1° Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και 
τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των 224.940,91 €, με αποτέλεσμα, νυδεμία 
μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Συννλικά, η δαπάνη για τον 1° Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. 
των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των 224.940,91 €, ακριβώς όπως 
και στην αρχική συνολική δαπάνη.

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας. 

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις 
ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

1) Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1) Ο παρώ ν 1ος Α .Π .Ε. και το 1ο Π .Κ.Τ.Μ .Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες 
όπω ς αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έρ γο υ .

2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτω ν.
3) Δ εν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

4) Δ εν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
5) Δ εν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1° Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 12/ 2 0 1 6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης , 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 
Γεράσιμος Βλάχος Κονταξής Δημήτριος, Λογοθέτης Ιωάννης,

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόνης Παναγιώτης, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Φύλλα Στυλιανή, 

Ησαΐ ας Σωτήριος, Γκιζιώτης Ανδρέας
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