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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12873
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 14 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 111/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ 
ΔΙΑΠΛΑ ΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27-04-2016 ημέρα 
Μ. Τετάρτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12644/26-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα -24- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Κονταξής Δημήτριος
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Ψύλλα Στυλιανή
5. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
6. Γιώτσας Σπυρίδων
7. Σταθουλοπούλου Βασιλική
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
9. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
10. Ζορμπάς Βασίλειος
11. Γκιζιώτης Ανδρέας
12. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
13. Σιδέρης Ιωάννης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Μυλωνάκης Ιωάννης
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
17. Γκόνης Παναγιώτης
18. Γκιόκα Τερψιχόρη
19. Κολώνια Χρύσα
20. Πετσατώδη Ελισάβετ
21. Φωτεινού Ζωή
22. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
23. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
24. Λέκκας Διονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξίου Σπυρίδων
2. Παπασταθάκης Αθανάσιος
3. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
4. Ησαΐ ας Σωτήριος
5. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
6. Ρεμπούτσικα Μαρία
7. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
8. Λογοθέτης Ιωάννης
9. Κοντοπούλου Μαρία
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Πριν την ψηφοφορία του 1° Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ. και η Κ. 

Κοντοπούλου Μ.
2. Πριν την ψηφοφορία του 2ο Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.

Επί του 2ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Η υπ.’ αρ. 31/2015 μελέτη με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συντάχθηκε για 
την κατασκευή του αντίστοιχου έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών την 20-5-2015.
Με την υπ’ αρ.147/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και 
ψηφίσθηκε η πίστωση 245.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30.7324.08 
προυπολογισμού 2015 για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Με την με αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι 
όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 245.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Με την με αριθμό 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά 
της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση 
προσφερθείσα έκπτωση 63,25%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο 
Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 51733/28571/07-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής νόμιμη.
Με την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32970/05-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ.195/2015 και 284/2015 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό 
κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 37524/10-11-2015 σύμβασης ποσού 
90.044,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 10-4-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ο Ανάδοχος με το υπ’ αρ. πρωτ. 10081/5-4-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση για 
την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών κατά 51 ημέρες ήτοι μέχρι την 31-5-2016 
λόγω βροχοπτώσεων όπως αυτές φαίνονται στη συνημμένη κατάσταση.
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Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της εξέλιξης 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, κρίνει ότι η 
παράταση κατά τις 51 αιτούμενες ημέρες είναι αιτιολογημένη και σκόπιμη για το 
συμφέρον του έργου.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση κατά 51 ημέρες 
της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με τα ανωτέρω, «με αναθεώρηση» καθότι αυτές είναι 
αιτιολογημένες, σύμφωνα με την αίτηση του Αναδόχου, ήτοι προτείνεται συνολική 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και την 31-5-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

Ομόφωνα
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
(β) το υπ’ αρ. πρωτ. 10081/5-4-2016 έγγραφό του αναδόχου του έργου 
(γ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παράταση κατά 51 ημέρες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση 
του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ήτοι έως και την 31-5-2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 111/ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γερασιμο°  Βλαχος Κονταξής Δημήτριος, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Βοσταντζόγλου Ιωάννης, Φύλλα Στυλιανή, 

Γιώτσας Σπυρίδων, Σταθουλοπούλου Βασιλική, 
Δημητρίου-Καβρουδακη Μαργαρίτα, 

Τσιαμπας Κωνσταντίνος, Ζορμπάς Βασίλειος,
Γ κιζιώτης Ανδρέας, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 

Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων, 
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κοντοπούλου Μαρία, 

Μυλωνάκης Ιωάννης, Κρητικίδης Κωνσταντίνος, 
Γκόνης Παναγιώτης, Γκιόκα Τερψιχόρη, 
Κολώνια Χρύσα, Πετσατώδη Ελισάβετ, 

Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Λέκκας Διονύσιος, 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος


