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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή, 07-07-2016 
Αρ. Πρωτ.: 22441

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05.07.2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 04.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21837/01.07.2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου 
ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. 
Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 22 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 218/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γ κιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια X.
2. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν 

οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης I. και 

Μπαλτόπουλος I.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης I. και η κα.

Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος I. και 

Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6ο και 8ο Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου- 

Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8ο Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης I. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου I.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

Επί του 15ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» και παρακαλώ την 
Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. !ΣΤΟΡ!ΚΟ ΕΡΓΟΥ
Με την 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίσθηκε πίστωση σε 
βάρος του Κ.Α. 25.7312.06 προϋπολογισμού 2014 για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡ!ΚΩΝ 
ΠΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΝΗΤΩΝ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»
Με την 189/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης και εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡ!ΚΩΝ 
ΠΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΝΗΤΩΝ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» προϋπολογισμού 
80.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .
Με την 260/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στον 
«ΓΡΑ!ΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΠΟ του Ν!ΚΟΛΑΟΥ», ο οποίος ανακηρύχτηκε μειοδότης με 
μέση προσφερθείσα έκπτωση 44%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο 
Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Με την 10/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης.

2



ΑΔΑ: 6ΘΖΦΩ6Υ-ΞΩΕ

Το έργο εκτελείται βάσει της 4268/12-2-2015 σύμβασης ποσού 44.799,99 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 12-5-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Η ροή κατάθεσης αιτήσεων για σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, έχει 
μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που έχει σαν αποτέλεσμα, ο χρόνος 
περαίωσης του έργου να επιμηκυνθεί, όσο προβλέπεται από το νόμο για να 
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης. Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε 
συνολική παράταση προθεσμίας πέντε (5) μηνών έως την 12/10/2016, σύμφωνα με 
το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/08.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης κατά πέντε (5) 
μήνες της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», ήτοι έως την 
12/10/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παράταση κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014», ήτοι έως την 12/10/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 218/ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γερασ|μος Βλαχ°ς Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Κονταξής Δημήτριος, Γ κιόκα Τ ερψιχόρη, 
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 
Δημητρίου-Καβρουδακη Μαργαρίτα,
Γ κόνης Παναγιώτης, Φύλλα Στυλιανή, 

Ζορμπας Βασίλειος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης, 
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας


