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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή, 07-07-2016 
Αρ. Πρωτ.: 22435

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05.07.2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 04.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21837/01.07.2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου 
ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. 
Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 22 / 2016 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 214/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ 
ΔΙΑΠΛΑ ΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γ κιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια X.
2. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν 

οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης I. και 

Μπαλτόπουλος I.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2ο Η.Δ. θέμα του 1ου Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης I. και η κα. 

Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος I. και 

Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6ο και 8ο Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου- 

Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8ο Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης I. 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου I.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος I.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

Επί του 11ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και 
παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Α. !ΣΤΟΡ!ΚΟ ΕΡΓΟΥ
Η υπ.’ αρ. 31/2015 μελέτη με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συντάχθηκε 
για την κατασκευή του αντίστοιχου έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών την 20-5-2015.
Με την υπ’ αρ.147/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και 
ψηφίσθηκε η πίστωση 245.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30.7324.08 
προϋπολογισμού 2015 για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕ!Σ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΚΊΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜ!ΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Με την με αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι 
όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕ!Σ ΣΕ 
ΡΥΜΟΤΟΜΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΊΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜ!ΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 245.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23% .
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Με την με αριθμό 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά 
της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση 
προσφερθείσα έκπτωση 63,25%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο 
Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51733/28571/07-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.

Με την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32970/05-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ.195/2015 και 284/2015 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό 
κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 37524/10-11-2015 σύμβασης ποσού 
90.044,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν στις 10-4-2016.
Με την με αρ. 111/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-5-2016.
Με την με αρ.161/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως και την 30-6-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ο Ανάδοχος με το υπ’ αρ. πρωτ.20239/21-6-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση για 
την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών μέχρι και την 30-7-2016 λόγω έγκρισης 
του Α.Π.Ε..
Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της εξέλιξης 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, κρίνει ότι η 
παράταση προθεσμίας μέχρι και την 30-7-2016 είναι αιτιολογημένη και σκόπιμη για 
το συμφέρον του έργου.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση της συνολικής 
προθεσμίας για την περαίωση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
μέχρι και την 30-7-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
(β) το υπ’ αρ. πρωτ. 20239/21-6-2016 έγγραφο του αναδόχου του έργου 
(γ) την υπ’ αριθμ. 161/2016 απόφαση του Δ.Σ.
(δ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» μέχρι και την 31-08-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 214/ 2016

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Κονταξής Δημήτριος, Γ κιόκα Τ ερψιχόρη, 
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,

Γκόνης Παναγιώτης, Φύλλα Στυλιανή, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης, 

Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας
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