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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 34 / 2016 Συνεδρίασης
Αριθμ. Αποφ. 340 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου ΑΠΕ 
για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18.11.2016 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 05.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35390/14.11.2016 
έγγραφη πρόσκληση ^ υ  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -26- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Φωτεινού Ζωή
2. Πετσατώδη Ελισάβετ 2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σιδέρης Ιωάννης 4. Γκιόκα Τερψιχόρη
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος 5. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
6. Κονταξής Δημήτριος 6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Κολώνια Χρύσα 7. Ανδρίτσος Αθανάσιος
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
10. Γκόνης Παναγιώτης
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Σταθουλοπούλου Βασιλική
14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
16. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
17. Ζορμπάς Βασίλειος
18. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
19. Λέκκας Διονύσιος
20. Ησαΐας Σωτήριος
21. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
22. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
23. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
24. Γ κιζιώτης Ανδρέας
25. Μυλωνάκης Ιωάννης
26. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

1

mailto:dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr


ΑΔΑ: ΩΡΗ4Ω6Υ-ΡΧΨ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Ψύλλα Σ.
2. Ανακοινώσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ.
4. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
5. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας 

Σ., Χατζηανδρέου Κ., Μουστόγιαννης Α., και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και 
Σταθουλοπούλου Β.

6. Το 1ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 2ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος 

Β., Μυλωνάκης I., Κρητικίδης Κ., Ησαΐας Σ. και Βοσταντζόγλου I.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 2ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκιζιώτης Α., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Προτάσσεται ομόφωνα το 5ο Η.Δ. θέμα του 3ου Η.Δ. θέματος.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκιζιώτης Α., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα επανήλθαν στην αίθουσα οι κ.κ. 

Κρητικίδης Κ. και Γκιζιώτης Α.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 3ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Κοντοπούλου Μ.
13. Το 8ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 10ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Δημητρίου- 

Καβρουδάκη Μ.

Επί του 9ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2015’’» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κα. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί. 
ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

• Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 73.800,00€ με Φ.Π.Α. 
23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
στις 03-11-2015.

• Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΟΥΡΑΝΙΑ Π 
ΡΗΓΑ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 52% επί των τιμών του 
τιμολογίου.

• Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2016 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

• Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 08-04-2016 με αρ. πρωτ. 10563 για 
συνολικό τίμημα 35.424,00 € εκ των οποίων 21.205,63 € για εργασίες, 
3.817,01€ για ΓΕ & Ο.Ε. 18%, το ποσό των 3.753,40€ για απρόβλεπτα, για 
πιθανή αναθεώρηση το ποσό των 23,96€ και για Φ.Π.Α. 23% 6.624,00€.

• Ο συμβατικός χρόνο περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες από την 
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 07/04/2017.

• Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Β. 1ος Α.Π.Ε.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις 

αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του 
έργου και προβλέπεται να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του με απορρόφηση των 
απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
Δαπάνη συμβατικών εργασιών 
ΓΕ + ΟΕ 18%
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

21.205,63 Ευρώ 
3.817,01 Ευρώ 
3.753,40 Ευρώ 

23,96 Ευρώ 
28.800,00 Ευρώ 

6.624,00 Ευρώ 
35.424,00 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών 
ΓΕ + ΟΕ 18%
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

24.376,73 Ευρώ 
4.387,81 Ευρώ 

11,50 Ευρώ 
23,96 Ευρώ 

28.800,00 Ευρώ 
6.912,00 Ευρώ 

35.712,00Ευρώ

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α, ανέρχεται στο 
ποσό των 35.712,00€, αύξηση κατά 288,00 Ευρώ ή 8,1%, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 
από 23% σε 24%.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :
1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως 

προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο : 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το ιστορικό και τα συμβατικά στοιχεία του έργου
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ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 340 /  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης, 
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος, 
Κολώνια Χρύσα, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γ κάνης Παναγιώτης, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 

Φύλλα Στυλιανή, Κρητικίδης Κωνσταντίνος, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 

Γ κιζιώτης Ανδρέας
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