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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριθμ. Αποφ. 378 / 2016
Από τα πρακτικά της 38 / 2016 Συνεδρίασης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Τακτοποιητικός) (Α.Π.Ε.) για το έργο 
«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06.12.2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 05.00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37286/30.11.2016 έγγραφη 
πρόσκληση ^ υ  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου 
ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -22- αρχίζει η συνεδρίαση. 
Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Φωτεινού Ζωή
2. Πετσατώδη Ελισάβετ 2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σιδέρης Ιωάννης 4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος 5. Κολώνια Χρύσα
6. Κονταξής Δημήτριος 6. Ησαίας Σωτήριος
7. Γκιόκα Τερψιχόρη 7. Λέκκας Διονύσιος
8. Γ κόνης Παναγιώτης 8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 9. Παπασταθάκης Αθανάσιος
10. Ψύλλα Στυλιανή 10. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
11 . Σταθουλοπούλου Βασιλική 11. Ανδρίτσος Αθανάσιος
12. Γιώτσας Σπυρίδων
13. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
14. Λογοθέτης Ιωάννης
15. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
16. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
17. Μυλωνάκης Ιωάννης
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Γ κιζιώτης Ανδρέας
21. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
22. Ζορμπάς Βασίλειος
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Ανακοινώσεις -  Τοποθετήσεις -  Ερωτήσεις.
2. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν 

οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Λογοθέτης I. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και 
Σταθουλοπούλου Β.

4. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 8ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

Επί του 10ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) (Α.Π.Ε.) για 
το έργο "Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια"» και παρακαλώ την 
Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.
ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ’ αρ. 48/2013 μελέτη, 
προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Δημοπρασία έγινε στις 1-4-2014 και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 143/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπεγράφη στις 11/03/2015 για ποσό 196.853,30€ με Φ.Π.Α. 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,11%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

• Αρχικός χρόνος έξι (6) μηνών με λήξη στις 11/09/2015

• Με την υπ’ αριθμ. 236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/10/2015

• Με την υπ’ αριθμ. 372/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής δόθηκε παράταση μέχρι τις 25/01/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΗΛΜ: ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Τ.Ε.

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό αντικείμενο προβλέπει διάφορες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε 
υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
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Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, 
συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των 
εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τις ανάγκες του 
έργου και την ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών καθώς και των νέων εργασιών 
που πραγματοποιήθηκαν, απορροφώντας τη δαπάνη των απροβλέπτων, 
διαμορφώνοντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των 161.753,32€ (με ΦΠΑ).

Οι αυξήσεις και η δαπάνη των επί πλέον εργασιών που προέκυψαν από 
παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της 
κατασκευής, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, καλύπτονται από το 
κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. 
η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από 
την αρχική σύμβαση (παρ. 3 άρθρο 57 του Ν.3669/2008)

Η επί έλασσον δαπάνη χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις (παρ. 4 άρθρο 57 του Ν.3669/2008):

• Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε καταργείται ομάδα 
εργασιών.

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.
• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή σύμφωνα με τον παρόντα ΑΠΕ ποσοστό 

20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά 
ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
διαμορφώνει οικονομικά το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»,
όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 196.853,30€ με το ΦΠΑ
1ος ΑΠΕ 196.853,30€ με το ΦΠΑ
2ος ΑΠΕ 195.515,43€ με το ΦΠΑ

3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) 161.753,32€ με το ΦΠΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται 
στο ποσό των 161.753,32€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 28.571,54€ 
(18,21%) ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) (Α.Π.Ε.) 
για το έργο: Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Το ιστορικό του έργου
(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου
(γ) Τους λόγους σύνταξης του 3ου Α.Π.Ε
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(δ) Την οικονομική διαμόρφωση (οικονομικά στοιχεία) του έργου 
(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008
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ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) (Α.Π.Ε.) για το 
έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 378 /  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης, 
Πετσατώδη Ελισάβετ, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Κονταξής Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιρόρη, 
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γ κόνης Παναγιώτης, 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 
Φύλλα Στυλιανή, Βοσταντζόγλου Ιωάννης, 

Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Μυλωνάκης Ιωάννης, 
Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Γκιζιώτης Ανδρέας
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