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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 45 / 2016 συνεδρίασης 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 272 / 2016 

 
 

 
               

                               
                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Έγκριση ή μη του αιτήματος παράτασης του 

χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου 

εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: ‘‘Συλλογή στοιχείων 

και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε 

εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π.’’ της 

πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π 

 

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02-08-2016 ημέρα  

Τρίτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25035/29-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα – 7 – ήτοι: 
 

                   Παρόντες                                                      Απόντες 

1. Ι. Σταθόπουλος – Πρόεδρος                            1. Κ. Χατζηανδρέου 

2.  Ι. Σιδέρης                                                         2. Σ. Ψύλλα                 

3. Σ. Παπαγεωργίου                                              

4. Κ. Κρητικίδης  

5. Κ. Τσιαμπάς                                                                            

6. Ε. Πετσατώδη  

7. Β. Ζορμπάς 
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Αρχίζει η συνεδρίαση 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου  Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του αιτήματος παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των 
εργασιών της αναδόχου εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές για το έργο: ‘‘Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε 
εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις 
κ.λ.π.’’ της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Με την υπ’ αρ. αποφ.: 15 / 2016 της 29-01-2016 με αριθ. 
πρωτ.: 2514, η Οικονομική Επιτροπή προέβει στην «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 
πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.A. 10.6115.08 προϋπολογισμού 2016 
για  τη Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με 
την Δ.Ο.Υ Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π» της πρώην 
Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (Κοινωφελής Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου 
Αγίας Παρασκευής). 
 

Με την υπ’ αρ. αποφ. Δημάρχου Νο 69 της 04-03-2016 έγινε ανάθεση της 
ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές (PKF Audit Tax & Business adnisory). 
Σύμφωνα με τη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το ανωτέρω έργο, η οποία 
υπογράφθηκε μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας στις 24-03-2016 με 
αριθμ. πρωτ.: 8825, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε στους 
τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ως εκ τούτου η 
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού ήταν η 24η Ιουλίου του 2016. 
 

Η ανάδοχος εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
με την επιστολή της με αριθμ. πρωτ.: 24293 της 22-07-2016, ζητά εύλογη παράταση 
για την παράδοση του έργου, δεδομένου ότι η Δ.Ο.Υ Χολαργού στην οποία υπάγεται 
η υπό εκκαθάριση πρώην Δημοτική Επιχείρηση ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. και από την οποία 
επρόκειτο να παραλάβει στοιχεία αυτής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση στις 17-07-
2016 και παραμένει κλειστή για άγνωστο χρονικό διάστημα.  
 

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το ανωτέρω γεγονός συνιστά γεγονός 
ανωτέρας βίας στις εργασίες ολοκλήρωσης της «Συλλογής στοιχείων και 
ανασύστασης του φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π» της πρώην Δημοτικής 
Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. και αναγνωρίζοντας συγχρόνως τη δυσκολία αλλά και 
τη σπουδαιότητα του έργου καθώς και το γεγονός ότι μεσολαβεί πλέον ο Αύγουστος 
ο οποίος είναι μήνας διακοπών, προτείνεται η παράταση ολοκλήρωσης των 
εργασιών της κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2016.  

 

 
H Οικονομική Επιτροπή 

                      

ομόφωνα     
 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου 

εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: ‘‘Συλλογή 

στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π.’’ της πρώην Δημοτικής 

Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π, έως τις την 24η Σεπτεμβρίου 2016. 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 272 / 2016 

 
 
                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

      Ι. Ε. Σταθόπουλος                                 Σ. Παπαγεωργίου  

                                                      Ι. Σιδέρης 

                                                      Ε. Πετσατώδη  

                                                      Κ. Κρητικίδης 

                                                      Κ. Τσιαμπάς 

                                                      Β. Ζορμπάς 
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