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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 25 / 2017 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 362 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης 
παράτασης της συμβατικής συνολικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις- 
Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων 
Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 2016»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31.10.2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 03.30μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37357/27.10.2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- 
αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
2. Κοντοπούλου Μαρία 2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 3. Κολώνια Χρύσα
4. Κονταξής Δημήτριου 4. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
5. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 5. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
6. Γ κόνης Παναγιώτης 6. Ησαΐας Σωτήριος
7. Φωτεινού Ζωή 7. Λέκκας Διονύσιος
8. Γκιόκα Τερψιχόρη 8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία 9. Παπασταθάκης Αθανάσιος
10. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Σταθουλοπούλου Βασιλική 11. Σιδέρης Ιωάννης
12. Γ ιώτσας Σπυρίδων 12. Ανδρίτσος Αθανάσιος
13. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
14. Ψύλλα Στυλιανή
15. Ζορμπάς Βασίλειος
16. Μυλωνάκης Ιωάννης
17. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Ρεμπούτσικα Μαρία
21. Λογοθέτης Ιωάννης
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
2. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων

προσήλθαν οι κ.κ. Σιδέρης I., Τσιαμπάς Κ., Γκιζιώτης Α., Πετσατώδη Ε. και 
Καψοκεφάλου Ε.

4. Κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων
αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.

5. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Σταθουλοπούλου 
Β. και Κοντοπούλου Μ.

6. Το 2ο, 3ο και 4ο Η.Δ. θέμα κρατείται.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 5ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Καψοκεφάλου Ε.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5ο, 6ο,7ο και 8ο Η.Δ. θέμα η κα. 

Πετσατώδη Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Το 9ο, 10ο και 11ο Η.Δ. θέμα κρατείται.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 12ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Κολώνια Χ.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 12ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. 

Μουστόγιαννης Α., Σιδέρης I. και Γκιόκα Τ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Προτάσσεται ομόφωνα το 11ο Η.Δ. θέμα του 2ου, 3ου, 4ου, 9ου και 10ου Η.Δ. 

θέματος.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 11ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Προτάσσεται ομόφωνα το 15ο Η.Δ. θέμα του 2ου, 3ου, 4ου, 9ου, 10ου, 13ου και 

14ου Η.Δ. θέματος.
16. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 15ο, 2ο και 3ο Η.Δ. θέμα η κα. 

Πετσατώδη Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γιαννακόπουλος 

Β., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Το 4ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 9ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Γκιόκα Τ.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 9ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης Α., 

Μυλωνάκης I., Γιαννακόπουλος Β., Λογοθέτης I., Χατζηανδρέου Κ., 
Ρεμπούτσικα Μ. και Πετσατώδη Ε.

21. Πριν την ψηφοφορία για το 14ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Ζορμπάς Β., 
Τσιαμπάς Κ. και Κρητικίδης Κ.

22. Πριν την ψηφοφορία για το 21ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Χατζηανδρέου Κ.

Επί του 11ου Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση πρώτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης 
του έργου "Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων 
και Παιδικών Χαρών Έτους 2016"» και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Κονταξή 
να το εισηγηθεί.
ΚΟΝΤΑΞΗΣ Δ.: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:
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Με την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι 
όροι δημοπράτησης κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -  
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 
2016».
Με την υπ’ αριθμ. 176/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα στην ΤΗΚ ΑΕ που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 66% .
Με την υπ’ αριθμόν 25/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκαν οι 
πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε με το αρ. πρωτ.: 32829 στις 21/10/2016 
για το ποσό των 152.328,61 € (με Φ.Π.Α.)
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται για διάστημα 12μήνων, ήτοι η 
προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης είναι η 21/10/2017.
Με την αρ. πρωτ. 35840/17-10-2017 η ανάδορος εταιρεία ΤΗΚ ΑΕ αιτήθηκε 
παράταση τεσσάρων (4) μηνών

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Η Ανάδορος εταιρεία ΤΗΚ ΑΕ με την αρ. πρωτ. 35840/17-10-2017 έγγραφό της 
αιτήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών 
εργασιών δηλαδή έως την 21/02/2018.
Μετά τα ανωτέρω η Τερνική Υπηρεσία κρίνει ότι η αιτιολογημένη ημερομηνία 
παράτασης είναι η 21η Φεβρουαρίου 2018 και σύμφωνα με το Ν.3669/2008 άρθρο 
48.
Το έργο αφορά εργασίες συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων υπαίθριων ρώρων 
και παιδικών ραρών λόγω της φύσης του έργου οι παραπάνω εργασίες επειδή είναι 
κατά βάση απρόβλεπτες εκτελούνται ρωρίς συγκεκριμένο ρρονοδιάγραμμα.
Στο ανωτέρω έργο λόγω τον προαναφερθέντων, υπολείπεται ανεκτέλεστο 
οικονομικό αντικείμενο, το οποίο θα καλύψει απρόβλεπτες ανάγκες συντηρήσεων 
και επισκευών παιδικών ραρών έως ότου υπογραφεί η νέα σύμβαση

Για όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σρετικής απόφασης για

παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές- 
Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 2016» 
για 4 μήνες, ήτοι έως την 21-2-2018 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
(β) την υπ’ αρ. πρωτ. 35840/17-10-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου
(γ) τις υπ’ αριθμ. 25/2016, 33/2016 και 176/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
(δ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες της συνολικής προθεσμίας του έργου 
«Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών 
Χαρών Έτους 2016», από 22-10-2017 ήτοι έως και την 21-02-2018.

Η  παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 36 2  /  2 0 1 7

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γ κόνης Παναγιώτης, 
Κονταξής Δημήτριου, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, 

Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Φύλλα Στυλιανή, 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Κολώνια Χρύσα, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γ ιώτσας Σπυρίδων, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 

Ρεμπούτσικα Μαρία, Μυλωνάκης Ιωάννης, 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος, 

Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας
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